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O Programa de Cidades Históricas1:
por uma política integrada de preservação 
do patrimônio cultural urbano
Sandra Magalhães Correa 2
RESUMO: O Programa de Cidades Históricas (PCH), implementado a partir de 1973, foi o 
primeiro programa federal que investiu recursos para a recuperação do patrimônio cultural 
urbano. Implementado pelo Ministério do Planejamento, buscava o desenvolvimento econômico 
das cidades históricas e dialogava com outros assuntos em pauta naquele momento, como o 
desenvolvimento urbano e regional e o turismo cultural. Tinha em sua concepção uma mudança 
na maneira de abordar as cidades históricas: a partir do entendimento da cidade como produtora 
de capital, o patrimônio cultural geraria desenvolvimento econômico pelo seu consumo para a 
atividade turística. De 1973 a 1979, foram investidos 17,3 milhões de dólares, realizando-se 
143 obras em monumentos (85% dos investimentos); 8 cursos de qualificação de mão de obra 
nos três níveis (superior, intermediário e operário); 7 planos urbanísticos; 6 obras em espaços 
públicos (urbanos); e 10 ações de tipos diversos. Nossa análise busca entender essa política 
a partir do seu processo de formulação e implementação, no período de 1972 a 1979. 
Pretende, nesse sentido: a) avaliar as relações de poder em jogo durante a construção e a 
implementação do programa; b) compreender o grau de sucesso que o programa obteve na 
construção de um Sistema Nacional de Patrimônio Cultural, analisando sua articulação junto 
aos estados e outros órgãos federais; e c) avaliar o papel do programa enquanto indutor de 
novas práticas institucionais no campo da preservação do patrimônio cultural, especialmente 
com relação ao Iphan e aos estados federativos brasileiros.
PALAVRAS-CHAVE: Programa de Cidades Históricas. Descentralização. Políticas de preservação. 
Patrimônio cultural. Políticas de turismo.
ABSTRACT: The Historic Cities Program (PCH: 1973-1979) was the first federal program that 
has invested resources to the recovery of the urban cultural heritage. Implemented by the Ministry 
of Planning, sought economic development of historic towns and dialogued with other items on 
the agenda at the time, such as urban and regional development and cultural tourism. I t 
brought a change in the way of approach the historic towns: from the understanding of the city 
as a producer of capital, heritage would generate economic development through its consume 
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1. “Programa de Cidades
Históricas” é nome pelo 
qual é mais conhecido o 
“Programa Integrado de 
Reconstrução das Cidades 
Históricas do Nordeste com 
sua Utilização para Fins 
Turísticos” (1973-1976); 
cuja nomenclatura foi 
posteriormente, alterada 
para “Programa Integrado 
de Reconstrução das 
Cidades Históricas (1976-
1979)”; e, finalmente, 
tornou-se Programa de 
Cidades Históricas em 1979, 
denominação que será aqui 
adotada.
2. Coordenadora de
Fomento no Departamento 
de Patrimônio Material e 
Fiscalização do Instituto do 
Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional, mestre 
em Arquitetura e Urbanismo 
pela UNB e especialista 
pelo CECRE/UFBA. E-mail: 
<sandramagacorrea@gmail.
com>.
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O Programa de Cidades Históricas (PCH: 1973-1979) foi o primeiro 
programa federal que investiu recursos para a recuperação do patrimônio cultural 
urbano. Implementado pelo Ministério do Planejamento visava o desenvolvimento 
econômico das cidades históricas e dialogava com outros assuntos em pauta na 
década de 1970, como o desenvolvimento regional e o turismo cultural.
Tinha em sua concepção, em seus critérios de análise, e nos seus 
métodos de mensuração de eficiência, uma mudança na maneira de abordar a 
degradação das cidades históricas: a cidade era compreendida enquanto 
produtora de capital e bem de consumo e o patrimônio como fator de 
desenvolvimento econômico por meio de seu aproveitamento pelo turismo, 
“ensejando a criação de um fluxo de recursos necessários a sua autoconservação”. 
A importância de conhecê-lo decorre de diversas questões, entre elas: 
sua formulação e coordenação pelo órgão de planejamento do governo federal e 
não pela instituição responsável pela política de preservação do patrimônio cultural 
brasileiro (o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan3); a 
perspectiva de se efetivar como uma política integrada, ou seja, em que outros 
órgãos federais efetivassem ações com o mesmo foco, possibilitando maior 
eficiência aos investimentos públicos; a descentralização, por meio de sua 
execução pelos estados; o objetivo de contribuir para o desenvolvimento econômico 
da região Nordeste; a aplicação significativa de recursos na área de patrimônio 
cultural, especialmente se comparada à capacidade de investimentos do Iphan até 
a década de 1970.  Tais temas continuam atuais e, apesar disso, o programa é, 
relativamente, pouco estudado, considerando sua importância para a área de 
preservação do patrimônio cultural.
De 1973 a 1979 foram investidos 17,3 milhões de dólares, realizando-
se 143 obras em monumentos (85% dos investimentos); 8 cursos de qualificação 
de mão de obra nos três níveis (superior, intermediário e operário); 7 planos 
urbanísticos; 6 obras em espaços públicos (urbanos); e 10 ações de tipos diversos. 
Este artigo, que é uma síntese da pesquisa que resultou em dissertação 
de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de Brasília (UnB) em 2012, busca entender o processo 
de formulação e implementação do PCH, no período de 1972 a 1979.
by the tourism. From 1973 to 1979 it was invested 17.3 million dollars, performing 143 works 
on monuments (85% of investments); 8 hand-to-work training courses in three levels (top, middle 
and working class); 7 urban plans; 6 works in public spaces (urban); and 10 shares of various 
types. Our analysis seeks to understand this policy from its formulation and implementation in the 
period from 1972 to 1979. The aim, in this sense, is: a) to assess the power relations at play 
during construction and implementation of the Program; b) to understand the degree of success 
that the program achieved in building a national system, analyzing its relationship with states and 
other federal agencies; and c) to evaluate the role of Program while inducing new institutional 
practices in the field of preservation of cultural heritage, especially with regard to Iphan.
KEYWORDS: Programa de Cidades Históricas. Descentralization. Heritage Policies. Cultural 
Heritage. Tourism Policies.
3. Para que o texto fique 
mais compreensível , 
utilizaremos a nomenclatura 
atual do órgão federal 
responsável pela preservação 
do patrimônio cultural: 
Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional 
– Iphan. Entretanto, essa 
instituição, criada em janeiro 
de 1937 como Serviço do 
Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional, teve seu 
nome alterado cinco vezes: 
Diretoria de Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional 
(Dphan), em 1946; Instituto 
do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan), 
em 1970; Secretaria do 
Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional e 
Fundação Pró-Memória 
(Sphan/Pró-Memória - 
estrutura dupla de 
administração direta e 
indireta), em 1979; Instituto 
Brasileiro do Patrimônio 
Cultural (IBPC), em 1990; e, 
novamente, Instituto do 
Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan), 
em 1994, nome que se 
mantém até hoje. 
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Com base em conceitos emprestados da Ciência Política, consideramos 
o Programa de Cidades Históricas como uma política pública com características de 
programa, na medida em que teve definidos os objetivos e recursos a serem aplicados 
previamente à sua implementação4. Essa definição determinou o recorte temporal 
desta pesquisa: de 1972 (quando foi publicada a Exposição de Motivos 301-B, de 
22 de dezembro de 1972, que instituiu um grupo de trabalho para formulação do 
programa) a 1979 (data de publicação da Exposição de Motivos 320, de 08 de 
novembro de 1979, que transferiu o PCH ao Iphan). Apesar de muitos considerarem 
que o programa continuou após sua incorporação ao Iphan em 1979, entendemos 
ser esse ano seu marco de encerramento enquanto modelo proposto em 1972. Isso 
porque, além de haver uma mudança significativa de estrutura – ele passa a ser 
coordenado pelo Iphan e não mais pelo Ministério do Planejamento –, a partir de 
79 não foi definido o montante de recursos que seria destinado ao programa, apenas 
referida a utilização do saldo existente no Fundo de Desenvolvimento de Programas 
Integrados (FDPI) para os compromissos já assumidos. Ademais, os objetivos do 
programa tornaram-se bem mais amplos, aproximando-se bastante da missão 
institucional do Iphan e, portanto, em nosso entendimento, passaria a incorporar a 
política permanente do órgão. 
Contudo, na primeira parte deste texto retroagimos à década de 1960 com 
vistas a identificar as articulações e os discursos dos agentes na formulação do PCH, 
as demandas, e mesmo outras políticas que ocorriam no período imediatamente anterior 
a sua implementação e que se relacionam de alguma forma ao programa. 
Considerando os diversos enfoques que poderiam ser utilizados para esta análise, e 
diante de farta documentação disponível, decidimos investigá-lo a partir do aparelho 
de Estado,  cujos principais representantes institucionais foram o Ministério do 
Planejamento e o Iphan. A partir dessas instituições, identificaram-se outros agentes, 
como o Ministério da Fazenda, a Unesco, a Embratur, os estados brasileiros e, mais 
tardiamente, a Comissão Nacional de Regiões Metropolitanas e Política Urbana 
(CNPU). Entretanto, esses foram tratados de maneira secundária, como geradores de 
inputs aos dois primeiros. Dos agentes institucionais, foram identificados os burocratas 
que tiveram papel chave na formulação da política e mais atenção dispensada com 
relação à documentação consultada.
As fontes foram a bibliografia existente e fontes primárias sobre o 
planejamento estatal nas décadas de 1960 e 1970, a cooperação do Iphan com a 
Unesco na década de 1960 e as diretrizes desse organismo internacional à época; 
sobre os Encontros de Governadores e a constituição do Conselho Federal de Cultura; 
e sobre as políticas de preservação do patrimônio cultural, nos âmbitos nacional e 
internacional, das décadas de 1960 e 1970. Teve relevante importância, a pesquisa 
documental referente à burocracia administrativa do Programa de Cidades Históricas, 
ou seja, normas de funcionamento, correspondências, relatórios de atividades, relatórios 
de avaliação etc., localizados no Arquivo Central do Iphan em Brasília e no Arquivo 
da Superintendência do Iphan em Pernambuco, bem como entrevistas realizadas com 
o ex-coordenador do Programa de Cidades Históricas, Henrique Oswaldo de Andrade.
4. Ver Maria das Graças Rua 
(2009) e Celina Souza 
(2006).
Anais do Museu Paulista. v. 24. n.1. Jan.- Abr. 2016.18
Descentralização, urbanização do território brasileiro e desenvolvimento do turismo: 
o contexto de criação do Programa de Cidades Históricas
Pouco antes da formulação do PCH, no fim da década de 1960, 
destacam-se duas medidas gerais que colocaram as estruturas administrativa e 
política municipais em articulação com o governo federal: a criação do Fundo de 
Participação dos Municípios (FPM) em 1967, e a implementação dos Planos para 
o Desenvolvimento Local Integrado (PDLI), no âmbito do Plano de Ação Concentrada 
(PAC). Essas ações, segundo Schmidt5, fortaleceram a estrutura de tomada de 
decisão ao nível do governo municipal. 
O Plano de Ação Concentrada (PAC), elaborado no Governo Costa e 
Silva e implementado em 1969, era parte de um programa maior, o Plano 
Estratégico de Desenvolvimento (PED - 1968/1970). Sua função central estava 
orientada no sentido da coordenação das instâncias federadas da nação brasileira 
em suas ações para o desenvolvimento, sobretudo no contexto de (possíveis e 
efetivas) retomadas dos investimentos públicos para recuperação do crescimento 
econômico do país. 
Nesse sentido, percebe-se que o governo brasileiro delineava um 
discurso de descentralização de suas políticas, especialmente em programas e 
ações que buscassem o desenvolvimento regional. O Decreto-Lei 200, de 1967, 
que dispõe sobre a organização da Administração Federal, explicita isso ao 
estabelecer a descentralização como um dos seus princípios, em especial em seu 
artigo 10:
Observe-se que o decreto propõe a descentralização para a execução 
das políticas, mantendo o poder de decisão no governo federal, estabelecendo 
uma posição hierárquica entre União e outros entes federados:
Art. 10. A execução das atividades da Administração Federal deverá ser amplamente 
descentralizada.
 § 1º A descentralização será posta em prática em três planos principais: (...)
 b) da Administração Federal para a das unidades federadas, quando estejam 
devidamente aparelhadas e mediante convênio; (...)
 § 4º Compete à estrutura central de direção o estabelecimento das normas, critérios, 
programas e princípios, que os serviços responsáveis pela execução são obrigados a 
respeitar na solução dos casos individuais e no desempenho de suas atribuições.
 § 5º Ressalvados os casos de manifesta impraticabilidade ou inconveniência, a execução 
de programas federais de caráter nitidamente local deverá ser delegada, no todo ou em 
parte, mediante convênio, aos órgãos estaduais ou municipais incumbidos de serviços 
correspondentes. (...)6.
Dentro do espírito das forças que tomaram o poder central, essa descentralização 
[estabelecida pelo Decreto-Lei 200] assumiu um caráter autoritário e tecnocrático, onde o 
que podia ou devia ser descentralizado foi decidido na cúpula, cabendo aos órgãos 
descentralizados apenas o poder de execução das instâncias superiores7.
5. Ver Benicio Viero Schmidt, 
(1983, p. 107).
6. Cf. Brasil (1967).
7. Cf. José Camilo Santos 
Filho (1992, p. 220) 
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É possível que a descentralização fosse vista como um risco à 
estabilidade do governo, na medida em que empoderaria a unidade municipal 
(muito mais próxima da população e portanto mais suscetível às pressões), em um 
momento de crescimento da reação da sociedade civil à repressão. Entretanto, 
tecnicamente, era uma opção para enfrentar o desafio de coordenar um país 
constituído por um grande território e cingido pela desigualdade regional. Nesse 
sentido, a União seria o ente federativo responsável por concatenar os interesses 
locais em prol de um (suposto) interesse nacional. Esse conflito talvez explique 
porque apenas alguns setores do governo fizeram essa opção: ao mesmo tempo 
em que foram estabelecidas políticas fiscais altamente centralizadoras, foram 
também efetivados programas por diversos ministérios (especialmente do 
Planejamento e do Interior) em que o modelo operacional era de descentralização 
das ações. 
Ao mesmo tempo, as mudanças nos planos econômicos – internacional 
e brasileiro – no período após a Segunda Guerra Mundial, devido à transformação 
e à explosão populacional de cidades, forçaram uma transformação nas políticas 
urbanas e de preservação do patrimônio cultural. O governo central brasileiro vê-se 
obrigado a posicionar-se sobre a situação das cidades, reforçando, pela 
necessidade de componentes locais, a descentralização para execução de suas 
políticas.
Em 1960, a população urbana brasileira representava 45,88% da 
população total, um acréscimo de 70% em relação a 19508. Segundo Francisco 
de Oliveira9, a mudança do fenômeno urbano brasileiro nesse período está 
relacionada à passagem do capitalismo concorrencial então vigente no Brasil 
para a etapa monopolista. Esse processo inicia-se na década de 1950, tendo 
como principal motivação o fato de o Estado brasileiro ter sido forçado a 
financiar o desenvolvimento da indústria pelas restrições impostas pelos países 
centrais. O modelo de desenvolvimento perseguido era o de base urbano-
industrial, em que a cidade passa de bem de consumo para bem de produção10, 
ou seja, passa a produzir capital. Assim, o uso do solo vira um instrumento de 
valorização financeira, e a estagnação do patrimônio construído passa a 
significar dinheiro perdido, ou seja, as cidades antigas seriam entraves para 
as atividades inerentes ao processo de concentração, centralização e 
reprodução do capital. Nesse processo, as cidades e centros históricos sofriam 
com o crescimento acelerado e a pressão demográfica, metropolização de 
algumas regiões, implantação de indústrias em seus arredores e abertura de 
estradas, afluxo turístico desordenado, ou, do outro lado da moeda, com a 
estagnação econômica ou o esvaziamento populacional. Responsável pela 
preservação do patrimônio cultural brasileiro, o Iphan deparava-se com pressões 
das próprias prefeituras para destruição de seus centros históricos ou a falta de 
recursos em âmbito local para sustentação mínima das atividades municipais. 
A especulação imobiliária passou a ser um atributo importante do processo de 
urbanização brasileira, tendo o Estado como propulsor:
8. Ver Álvaro Pessoa (1981, 
p. XVI).
9. Ver Francisco de Oliveira 
(1982).
10. Ver Flávio Villaça (1999, 
p. 200).
Anais do Museu Paulista. v. 24. n.1. Jan.- Abr. 2016.20
A pressão da especulação imobiliária sobre os centros históricos não foi 
exclusiva do Brasil. Por motivos diferentes, outros países também tentavam encaixar 
o patrimônio na nova cidade capitalista. Em encontro organizado pelo 
Departamento de Assuntos Culturais da Organização dos Estados Americanos 
(OEA), essa contradição foi explicitada, e a solução foi articular os interesses 
econômicos à preservação do patrimônio cultural. Haveria, portanto, uma saída: 
na cidade que deve reproduzir o capital, o patrimônio deve ser objeto de consumo, 
sendo parte dos recursos econômicos nacionais. As Normas de Quito, de 1968, 
resultantes desse encontro, assumirão essa perspectiva econométrica: 
A oportunidade vislumbrada a partir do turismo, extremamente 
relacionada a esse contexto, começa a ser objeto de proposição da Unesco a 
partir de 1965, quando a organização inicia um programa de desenvolvimento 
do turismo relacionado aos patrimônios cultural e natural. O Iphan pleiteia, e 
consegue, o apoio técnico do organismo internacional. Estabelece-se estreita e 
profícua relação, a fim de receber especialistas para elaboração de estudos e 
planos voltados ao patrimônio cultural brasileiro – com foco nas cidades e visando 
à inserção desses locais em um plano nacional de turismo cultural.
A documentação consultada no Arquivo Central do Iphan, no Rio de 
Janeiro, apresenta uma intensa correspondência entre o Iphan e o Ministério das 
Relações Exteriores (MRE), em especial com o embaixador Carlos Chagas Filho, 
pelo menos a partir de 1964. Pela documentação percebe-se que Renato Soeiro 
e Rodrigo M. F. de Andrade participavam das conferências da Unesco, conheciam 
de maneira profunda as discussões e os documentos resultantes e estavam bastante 
afinados com os movimentos no âmbito internacional. Dessa forma, nos parece que 
ambos identificavam uma oportunidade nos programas de assistência técnica 
oferecidos pela Unesco, possibilitando o alargamento da ação do Iphan frente às 
restrições de sua estrutura administrativa. 
Em junho de 1966, em carta a Rodrigo M. F. de Andrade, Renato 
Soeiro comenta sobre projeto do Iphan que visa a solicitar recursos da Unesco no 
âmbito dos programas de Incremento ao Turismo e de Recuperação de Recursos 
Naturais. Após negociações mediadas pelo embaixador Carlos Chagas Filho para 
pleitear apoio da Unesco, o Brasil recebe visita de representantes da organização 
A ação modernizadora estatal (...) mantém laços orgânicos com a iniciativa de cidadãos 
privados, bem como com a nova forma de capital, o imobiliário, cuja razão histórica se 
consubstancia, justamente, na apropriação do solo e produção do espaço urbano e na 
substituição de edificações antigas por construções modernas de novos conteúdos funcionais. 
Por outro lado, o crescimento industrial e seus correlatos (...) possibilitaram a integração de 
núcleos antigos (...) ao processo de urbanização e de especulação imobiliária11.
(...) as medidas preservacionistas encontram-se diretamente associadas aos planos, projetos e 
equipamentos de interesse turístico que viabilizem o retorno econômico do investimento feito 
no monumento, ficando, inclusive, formalmente expressas as vinculações entre os interesses 
protecionistas e os interesses do capital internacional12.
11. Cf. Vera Milet (1988, p. 
161-164).
12. Ibid. (p. 112-113).
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visando analisar a situação brasileira. Em outubro de 1966, Rodrigo M. F. de 
Andrade envia carta ao Ministro da Educação e Cultura, Raymundo Augusto de 
Castro Moniz de Aragão, na qual pede que a delegação brasileira apoie o
Em dezembro do mesmo ano, a revista El Correo, periódico da Unesco, 
é dedicada ao turismo, após o estabelecimento, pela Assembleia Geral das 
Nações Unidas, do ano de 1967 como “Ano Internacional do Turismo”. 
No texto, que toma praticamente todo o periódico, lembra-se que em 
1963 foi realizada Conferência das Nações Unidas sobre Turismo e Viagens 
Internacionais. A partir daí, são citadas diversas estatísticas realizadas – em países 
desenvolvidos ou não – sobre o turismo e sua rentabilidade. A matéria é 
extremamente otimista, vislumbrando no turismo a solução para inserir o patrimônio 
cultural como elemento fundamental para o desenvolvimento econômico dos países: 
“fenómeno económico y social”14.
Afirma-se que, desde 1964, a Unesco visa ao ajuste de um programa 
que pretende integrar a conservação e a restauração de monumentos e lugares 
históricos com um plano de desenvolvimento de turismo, com base na rentabilidade 
dos investimentos turísticos, ou seja, o periódico oficial do organismo internacional 
representa o discurso, em 1966, de que o turismo era o grande negócio para o 
patrimônio cultural.
No ano seguinte, era concluída a missão do consultor da Unesco no 
Brasil, Michel Parent, que teria por objetivo “dar parecer sobre o auxílio pleiteado 
para a execução de um plano de serviços desta repartição, cuja inclusão é 
pretendida no programa das Nações Unidas de Incentivo ao Turismo Cultural”16.
O francês fez duas visitas ao Brasil17, percorrendo diversas cidades, de 
norte a sul do país18. Em seu relatório19, Parent enfatiza o contato estreito que teve 
com os funcionários do então Iphan, especialmente Renato Soeiro e Rodrigo Melo 
Franco de Andrade, citando também autoridades ligadas à recém-criada Empresa 
Brasileira de Turismo (Embratur)20. Ressalta que 
Plano do Incentivo ao chamado Turismo Cultural, importando em concurso financeiro de 
estabelecimentos de crédito internacional, sob responsabilidade da UNESCO, para 
conservação e recuperação de monumentos e proteção da natureza nos territórios dos 
Estados membros. (...). Pleiteamos a aplicação dele ao Brasil. Se a Conferência Geral tiver 
de incluir no orçamento recursos destinados a favorecê-lo, há grande conveniência de que 
a Delegação brasileira, sob sua presidência, apoie a medida13.
13. Cf. Rodrigo Mello Franco 
de Andrade (1966, p. 1).
14. Ver Unesco (1966a, p. 
5).
15. Ibid. p. 10. 
16. Cf. Renato Soeiro (1967). 
17. De 24/11/1966 a 
08/01/1967 e de 19/04/1967 
a 01/06/1967. 
18. Parati, Cabo Frio, lagoa 
de Araruama e Rio de 
Janeiro, no RJ; São Paulo e 
arredores, em SP; Anchieta 
e Serra, no ES; Salvador, 
Cachoeira e Belém de 
Cachoeira, na BA; Olinda, 
Igarassu, Paulista, Recife e 
arredores, em PE; São Luís e 
Alcântara, no MA; Belém, no 
PA; Brasília, no DF; Goiás, 
em GO; Ouro Preto, Sabará, 
Mariana, Congonhas do 
Campo, São João Del Rei, 
Tiradentes, Diamantina e 
Belo Horizonte, em MG; 
Paranaguá, os sambaquis do 
litoral, Vila Velha e Foz do 
Iguaçu, no PR; São Miguel e 
as reduções indígenas, no 
RS. 
19. Publicado pela Unesco 
em 1968, em francês, e pelo 
Iphan em 2008, traduzido 
em português e reproduzido 
o original. 
20. A Embratur foi criada em 
1966.
21. Cf. Michel Parent apud 
Claudia Feierabend Baeta 
Leal (2008, p. 42).
El concepto es nuevo; en muchos paises solo podrá lograrse la conservación del património 
monumental, y servir con ello fines educativos y culturales cuando monumentos y sítios históricos se 
hayan hecho económicamente rentables gracias al turismo, fenómeno moderno por excelencia15.
Qualquer “planejamento global para a conservação dos bens artísticos e de determinados 
patrimônios naturais” desejado pelo governo e levado em consideração pela Unesco deve, como 
enfatiza o embaixador Chagas, ser realizado “por meio de sua integração nos projetos de 
desenvolvimento do país”21.
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Michel Parent afirma também que a preservação só poderá ser alcançada 
mediante sua inclusão no planejamento urbano do município, bem como por seu 
aproveitamento turístico. Em vários trechos, ressalta a necessidade de integração 
aos planos de desenvolvimento globais, enfatizando a necessidade de a política 
de preservação do patrimônio cultural ser articulada a outras políticas federais, 
especialmente de turismo, habitação e planejamento, bem como ser compartilhada 
pelos demais entes federativos, estados e municípios. Recomenda, claramente, que 
o Iphan se torne um órgão coordenador da política de preservação do patrimônio 
cultural, pois só assim será possível enfrentar os amplos desafios existentes. Para isso, 
seria necessária uma completa reestruturação do órgão. Segundo Cláudia Baeta 
Leal22, o relatório de Parent tinha duas perspectivas: chamar a atenção do governo 
brasileiro para as potencialidades turísticas de seu patrimônio cultural e revelar aos 
organismos internacionais a excepcionalidade desse patrimônio, que mereceria, 
portanto, apoio técnico internacional para a sua preservação.
Apesar de ser um consultor da Unesco, é importante diferenciar a “fala” 
de Parent do discurso constante no artigo sobre turismo na revista El Correo. Parent 
é bem mais prudente com relação aos milagres que podem ser alcançados pelo 
turismo, aproximando-se de outra corrente em voga naquele momento: a do 
planejamento urbano e regional.
Parent chama a atenção para os conjuntos arquitetônicos abandonados 
pela elite e tomados pela população pobre, que os habitava em condições 
insalubres, já que os edifícios se encontravam em más condições de conservação 
e superlotados, tais como os de  Salvador e São Luís. Ressalta, no entanto, que a 
expulsão dessa população faria com que o patrimônio perdesse boa parte de seu 
significado e que seria no mínimo injusto, e mesmo intolerável, que essas 
comunidades fossem alijadas pelo pretexto de que o mundo, finalmente, teria 
reconhecido o valor desses bens culturais.
Parent ainda menciona a qualidade técnica do quadro de pessoal do 
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, mas ressalta a necessidade 
de se integrar suas ações às áreas de planejamento do país. Por isso, acredita que 
todas as ações propostas em seu relatório devem ser coordenadas em nível federal, 
à semelhança do que já fazia o Iphan. Por fim, Parent elabora seu relatório 
totalmente favorável ao apoio da Unesco ao Brasil para aproveitamento de seu 
patrimônio para fins turísticos, indicando a necessidade de elaboração de planos 
específicos para algumas cidades históricas. 
El plan de desarrollo cultural debe ser global y estar integrado al plan de desarrollo general 
(...) El primer problema por resolver en este caso es la descentralización de la actividad y 
la diseminación de las empresas, medidas a las que deverá seguir una renovación agrária. 
El desarrollo del turismo está condicionado por estas reformas de estructura, pero a su vez, 
al aportar su contribución al desarrollo econômico y al mejoramiento de las condiciones de 
vida de la población, el turismo puede dar nuevo vuelo a muchas de desarrollo. La creación 
de los nudos principales de una red turística deberá tener muy en cuenta esta circunstancia23.
22. Ver Cláudia Baeta Leal 
(2008, p. 27).
23. Cf. Michel Parent (1968, 
p. 13).
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Em 1968, o Iphan pleiteia a extensão do apoio técnico da Unesco até 
1972, e a elaboração de planos para cidades históricas brasileiras é iniciada por 
consultores da organização internacional. Nas correspondências sobre o apoio 
internacional, é mencionada a importância do
Em Parati, o plano de desenvolvimento urbano é elaborado pelo 
consultor Frédéric de Limburg Stirum, que baseou seus estudos “na preservação das 
características naturais e culturais do Município e no incremento do turismo, da 
construção civil, da agricultura, da pesca e da exploração regulamentada de 
madeiras nativas”25. Já o plano do Pelourinho (do escritório inglês Shankland & 
Cox) buscava a renovação da área central de Salvador, com elevação do padrão 
habitacional, bloqueada pela Fundação do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, 
que pretendia manter a população residente na área. Em Ouro Preto, o português 
Viana de Lima delineou um plano diretor, constando de plano viário, de zoneamento 
e de diretrizes para intervenções na parte histórica26.
A intensa e longa comunicação entre técnicos e direção do Iphan e os 
especialistas, documentos (resoluções e publicações) e eventos da Unesco levam-
nos a concluir que o órgão nacional, para além de consciente, articulava-se política 
e tecnicamente para utilizar os instrumentos considerados à época, 
internacionalmente, como adequados para a preservação do patrimônio cultural. 
Por outro lado, não se pode afirmar que o Iphan encontrava-se preparado para 
enfrentar os problemas que as cidades históricas apresentavam, até porque o 
governo federal como um todo também se debatia para formular uma primeira 
política urbana nacional (entendendo-se que a questão das cidades históricas era 
parte da problemática urbana e regional). 
Se essa contínua cooperação/alinhamento com a Unesco já coloca em 
questão o suposto isolamento do Iphan na década de 1960, apontado por alguns 
autores27, a busca do órgão federal pela aproximação dos demais entes federativos 
(estados e municípios), bem como com as universidades e a sociedade civil, com 
vistas a ampliar os agentes da política de preservação do patrimônio cultural, nos 
parece dar certeza do equívoco desse entendimento. 
Os Encontros de Governadores para Preservação do Patrimônio Cultural, 
organizados pelo MEC, são a ação mais visível desse movimento. Relacionam-se, 
fundamentalmente, à criação do Conselho Federal de Cultura (CFC), em 1966, 
que tinha como um de seus principais objetivos a descentralização por meio de 
conselhos e órgãos específicos de cultura nos estados e municípios - um “Sistema 
Nacional de Cultura”, no qual o patrimônio cultural teria papel importante. 
O projeto do conselho surge em 1965, a partir de uma comissão 
presidida por Josué Montello e formada por Adonias Filho, Augusto Meyer, Rodrigo 
Melo Franco de Andrade e Américo Jacobina Lacombe. Ao conselho cabia, 
24. Cf. Renato Soeiro (1968, 
p. 1).  
25. Cf. Márcia Sant’Anna 
(1995, p. 155).
26. Não nos aprofundaremos 
no conteúdo desses planos. 
Márcia Sant’Anna abordou 
de forma mais detalhada 
tantos os planos realizados 
sob cooperação com a 
Unesco como os financiados 
pelo Programa de Cidades 
Históricas. Ver Márcia 
Sant’Anna (1995).
27. Em especial, ver José 
Reginaldo Santos Gonçalves 
(1996) e Maria Cecília 
Londres Fonseca (2005).
equacionamento, pela primeira vez, de um plano de turismo de âmbito nacional e da 
iniciativa do Conselho Nacional de Turismo [que] reforça a necessidade da organização 
de projetos como os estabelecidos para Salvador, Ouro Preto e Parati24.
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inicialmente, assessorar o Ministro da Educação e Cultura na normatização, na 
fiscalização e na distribuição de recursos às instituições culturais ligadas ao MEC. 
Sua atuação abrangia as instituições nacionais e estaduais de cultura, as 
universidades federais e os institutos particulares28. Desde sua criação, quando 
apenas dois estados possuíam conselhos estaduais de cultura, até setembro de 
1971, foram criados e colocados em funcionamento conselhos em outros 20 
estados brasileiros29. Os intelectuais ligados à criação do Iphan foram fundamentais 
na criação e na atividade do Conselho Federal de Cultura. Segundo Maia: 
Esse protagonismo parece ter feito com que o conselho incorporasse o 
discurso da ameaça constante ao patrimônio cultural brasileiro pela falta de 
infraestrutura e investimentos, relatada nos encontros realizados pelo CFC com 
autoridades dos governos federal, em 1968, “para articularem seus esforços ao 
da União em defesa do ameaçado patrimônio cultural através da constituição de 
um sistema nacional de cultura”31.
Rodrigo M. F. de Andrade foi conselheiro até 1969, quando Renato 
Soeiro substituiu-o. Em julho de 1970, é criado o Departamento de Assuntos 
Culturais (DAC), para cumprir as funções executivas que vinham sendo realizadas 
pelo conselho. Soeiro é nomeado diretor do DAC, ao mesmo tempo em que era 
a autoridade máxima do Iphan, consolidando, nesse sentido, a importância política 
do patrimônio na área de cultura do governo federal.
Em abril de 1970, o conselho organizou, em Brasília, o Encontro dos 
Governadores sobre a Defesa do Patrimônio Histórico e Artístico do Brasil. Segundo 
Maia, o próprio ministro da Educação, Jarbas Passarinho, empenhou-se na realização 
do encontro, esperando que a reunião acalmasse os ataques da imprensa sobre a 
situação de degradação em que se encontrava o patrimônio cultural brasileiro32.
A Renato Soeiro foi atribuída a responsabilidade de apresentar aos 
participantes a pauta do encontro, destacando a importância dos estados e 
municípios para a preservação do patrimônio. Podemos considerar que esse 
encontro representou o passo inicial para a uma desejada articulação entre as 
esferas dos poderes executivos dos governos federal e estaduais, e também com 
as universidades, os arquivos e a sociedade civil (representada pelos conselhos 
estaduais e municipais). Essa articulação teria como “cabeça” o Iphan, 
representando a União, que buscava uma estrutura simétrica nos estados e 
municípios, com ação supletiva nos diferentes níveis de governo, replicando o que 
tinha sido empreendido no âmbito do CFC. 
Parece-nos que o principal resultado do encontro foi incluir na agenda 
política das esferas estaduais a preservação do patrimônio histórico e artístico 
A presença maciça de representantes da Câmara de Patrimônio na constituição da 
Comissão [de Legislação e Normas] pode ser analisada a partir de duas sentenças: 
primeiro, a importância da área do patrimônio para o Conselho; segundo, a experiência 
bem sucedida das políticas de preservação do patrimônio instituídas pelo Estado desde a 
década de 193030.
28. Desde que reconhecidos 
pelo conselho.
29. Ver Lia Calabre (s/d, p. 
6).
30. Cf. Tatyana de Amaral 
Maia (2010, p. 5). 
31. Cf. Tatyana de Amaral 
Maia (2011, p. 72).
32. Ver Tatyana de Amaral 
Maia (2011, p. 75-76).
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brasileiro. Assim, ele teria funcionado como uma preparação para o segundo 
encontro, que se aprofundaria na temática e contaria com discussões trazidas pelos 
próprios estados. 
A primeira sessão do II Encontro de Governadores, realizado em 
Salvador no ano de 1971, teve como um dos temas os resultados do Encontro de 
Brasília, a partir dos relatos dos estados sobre as providências tomadas para o 
cumprimento do compromisso anteriormente firmado. Renato Soeiro apresentou aos 
participantes os desafios do Iphan, e sua relação com o Compromisso de Brasília33, 
ressaltando que o instituto vinha exorbitando suas funções devido a não 
responsabilização dos estados e municípios na missão de preservar o patrimônio 
histórico e artístico regionais. Destaca a criação do Departamento de Assuntos 
Culturais, em julho de 1970 – “três meses depois do I Encontro de Brasília e 
simultaneamente, a nova condição do Patrimônio, que passou desde então a ser 
um órgão autônomo – o Iphan -, com maior flexibilidade administrativa e 
financeira”34. Também defende que se considere como resultado daquele evento 
a Resolução 94/1970, do Tribunal de Contas da União, que permitiu a utilização 
de 5% do Fundo de Participação dos Estados e Municípios para a preservação do 
patrimônio histórico e artístico. Relaciona ao Encontro de Brasília a criação de 
órgão específico para a proteção do patrimônio histórico e artístico estadual em 
cinco estados, e órgãos ou Conselhos de Cultura em três. Assim, percebemos que 
houve uma preocupação em demonstrar o comprometimento político, observando-
se o expressivo número de instâncias criadas em, relativamente, pouco tempo: 8 
novas estruturas em cerca de um ano. 
No Compromisso de Salvador, que consolidou os debates do II Encontro, 
ficou definida uma série de recomendações, das quais destacamos: 1) que fossem 
considerados prioritários, para obtenção de financiamento, os planos urbanos e 
regionais que envolvessem áreas com bens culturais e naturais protegidos por lei; 
2) a convocação do Banco Nacional de Habitação e dos demais órgãos 
financiadores de habitação para colaborarem no custeio das obras em edifícios 
tombados; 3) que o Iphan fosse contemplado com adequados recursos humanos e 
financeiros; 4) a convocação dos órgãos responsáveis pelo planejamento do 
turismo para sensibilização sobre os problemas de valorização, utilização e 
divulgação dos bens culturais e naturais; 5) que os órgãos de turismo estudassem 
medidas para a implantação preferencial de pousadas em bens tombados.
Com isso pretendemos demonstrar que, apesar da constituição de um 
“sistema” ser uma discussão iniciada a partir do Conselho Federal de Cultura, os 
diretores do Iphan, paralelamente, contribuíram para a definição desse objetivo no 
CFC; e os Encontros dos Governadores trouxeram essa pauta, especificamente, 
para o patrimônio cultural. Esse será um elemento importante na elaboração do 
Programa de Cidades Históricas.
Ainda devemos lembrar que é também na década de 1960 que ocorre 
a institucionalização da atividade turística no Brasil, seguindo uma tendência 
mundial. Sendo o patrimônio cultural considerado um de seus principais atrativos, 
33. Ver Compromisso de 
Brasília. Disponível em 
<http://portal.iphan.gov.
br>. Acesso em 05 mai.2012. 
34. Cf. Ministério da 
Educação e Cultura (1973, p. 
51). 
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a vinculação, por parte do próprio Iphan, dessas duas atividades nos pareceu uma 
aguda percepção das motivações que interessariam aos governos estaduais, que 
viram na proposta a possibilidade de gerar riquezas em suas regiões. 
Com a apresentação bastante sucinta desse contexto imediatamente 
anterior à criação do Programa de Cidades Históricas, buscamos argumentar 
acerca dos discursos e debates, a partir de diversos agentes, relacionados ao 
patrimônio cultural – especialmente, o edificado urbano – que desde o início da 
década de 1960 parecem convergir para o que viria a ser o PCH. Apesar de não 
ter sido encontrada documentação que explicite vinculação direta entre as ações 
empreendidas pelo Iphan e a criação do PCH, nossa investigação parece apontar, 
considerando a coerência entre os conceitos presentes no programa e os debates 
ocorridos no período imediatamente anterior a sua criação, uma continuidade da 
política que vinha sendo formulada/implementada pelo Iphan.
Formulação e implementação do Programa Integrado de Reconstrução das Cidades 
Históricas (PCH) – 1972-1979
Não se sabe exatamente como se deu a motivação original para a 
criação do Programa Integrado de Reconstrução das Cidades Históricas do 
Nordeste. Segundo Henrique Oswaldo de Andrade, coordenador do programa 
de 1975 até seu encerramento, o PCH teria surgido a partir de uma visita de João 
Paulo dos Reis Velloso, Ministro do Planejamento e Coordenação Geral (Miniplan), 
a Olinda em fins de 1972 ou início de 1973. Velloso teria se sensibilizado com 
a situação da cidade, apresentada por Ayrton Carvalho, diretor do 1º Distrito 
Regional do Iphan (Pernambuco), que também teria relatado a situação do órgão, 
com recursos humanos e materiais insuficientes para enfrentar a degradação dos 
centros históricos brasileiros. Ademais, também são indicados por alguns autores 
que as notícias veiculadas na imprensa sobre a destruição de várias cidades 
históricas, e que pressionaram o MEC a realizar os Encontros de Governadores, 
teriam gerado o fato político para a criação do programa.
Entretanto, o documento mais antigo encontrado no Arquivo Central 
do Iphan sobre o “Programa Integrado de Reconstrução das Cidades Históricas 
do Nordeste, com sua Utilização para Fins Turísticos” é a Exposição de Motivos 
301-B, de 22 de dezembro de 1972 (EM 301-B/72), que não cita nenhum dos 
fatos acima. Elaborada conjuntamente pelos Ministérios do Planejamento e 
Coordenação Geral e de Educação e Cultura, determinava a constituição de 
Grupo de Trabalho Interministerial35 para formular, em versão preliminar, o 
Programa de Reconstrução das Cidades Barrocas do Nordeste. Esse documento 
justifica a criação do programa por dois motivos principais: a necessidade de 
recuperar cidades coloniais de relevante interesse histórico e artístico, e a 
possibilidade dessas cidades, integradas em roteiros turísticos, atraírem 
investimentos à Região Nordeste.
35.  Representantes : 
Ministério da Educação e 
Cultura - Renato Soeiro 
(diretor do Departamento de 
Assuntos Culturais e do 
Iphan), Indústria e Comércio 
- Ney Tinoco (diretor da 
Embratur), e do Interior - 
Edileusa Rocha (da Sudene). 
Representaram o Miniplan: 
Affonso de Lima Vitule 
(secretário geral adjunto), 
Fe rnando  Qu in te l a 
(coordenador do GT) e Luiz 
Siqueira (assessor - secretário 
executivo do GT). 
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O resultado dos trabalhos do GT foi entregue em maio de 1973, 
agregando as localidades a serem atendidas em três grupos prioritários: 1) dotadas 
de infraestrutura adequada ao turismo; 2) “em vias de desaparecimento pela 
destruição”; e 3) sem infraestrutura adequada, mas em condições não tão precárias 
quanto às localidades do segundo grupo36. Apesar de a listagem de cidades não 
ter constituído uma regra rígida37, os projetos apresentados pelos estados até 
agosto de 1974 estavam, em sua maioria, contemplados na Exposição de Motivos 
e seus anexos, não sendo, portanto, a prática completamente dissonante do 
estabelecido na norma. 
O principal objetivo do programa, constante na referida Exposição de 
Motivos, era a preservação dos monumentos tombados, tornando-os 
economicamente viáveis por meio de seu uso para a atividade turística. Buscava-se 
criar um círculo virtuoso de sustentação econômica, ou seja, após os investimentos 
iniciais do programa, a economia do turismo local financiaria a conservação dos 
monumentos.
A participação efetiva dos municípios e dos estados dava-se por meio 
de uma contrapartida financeira mínima de 20% para execução de obras para 
implantação de estradas, energia e saneamento básico, bem como para estudos 
e planos de desenvolvimento local; os 80% restantes viriam do Fundo (federal) de 
Desenvolvimento de Programas Integrados (FDPI) para financiar projetos que se 
enquadrassem nas regras do programa. Assim, os estados deveriam apresentar os 
monumentos a serem recuperados, com respectivas propostas de uso, e as obras 
de contrapartida que seriam realizadas, para avaliação pela Seplan sobre sua 
viabilidade econômica. Apesar de envolvido desde os primeiros momentos da 
estruturação do PCH, ao Iphan coube, nessa primeira etapa, apenas analisar as 
intervenções arquitetônicas dos monumentos. Se por um lado isso garantiu 
legitimidade exclusiva para análise dos aspectos relacionados à restauração dos 
monumentos, por outro excluiu a possibilidade da instituição opinar sobre a 
conveniência da intervenção proposta – seja no que se refere à relevância do 
monumento e o uso indicado, seja com relação ao efeito que essas intervenções 
poderiam causar para a preservação do conjunto. Entretanto, foi estabelecido que 
o Iphan receberia recursos para atender às cidades classificadas como terceira 
prioridade, cuja aplicação era de sua exclusiva responsabilidade, não necessitando 
de aprovação do Ministério do Planejamento.
Em 31 de maio de 1973, João Paulo dos Reis Velloso e Jarbas 
Passarinho38 emitiram a Exposição de Motivos 076-B (EM 076-B/73)39, que criou, 
efetivamente, o “Programa Integrado de Reconstrução das Cidades Históricas do 
Nordeste, com sua Utilização para Fins Turísticos”. Seu conteúdo reproduz o 
relatório apresentado pelo grupo de trabalho.
As críticas ao programa já se iniciaram no ano seguinte de sua criação: 
em novembro de 1974, Augusto da Silva Telles, assessor do Iphan, apresentou a 
palestra Planos Regionais e definição de prioridades para o Programa Integrado 
de Reconstrução das Cidades Históricas40, na qual criticou a escolha dos usos 
36. Ver Grupo de Trabalho 
Interministerial, 1973. No 
documento, constam como 
prioridade 1 as cidades de 
Porto Seguro, Salvador e 
Cachoeira, na Bahia; São 
Cristóvão, em Sergipe; 
Olinda, Igarassu, Itamaracá 
(Forte Orange), Guararapes 
e Cabo Santo Agostinho, 
em Pernambuco; como 
prioridade 2 são indicadas 
as cidades de Laranjeiras, 
em Sergipe; Marechal 
Deodoro, em Alagoas; e 
Alcântara, no Maranhão. A 
prioridade 3 tinha como 
cidades indicadas: Penedo, 
em Alagoas; Aracati, Sobral 
e Aquiraz, no Ceará; Oeiras 
e Piracuruca (Sete Cidades) 
no Piauí; e São Luís, no 
Maranhão. Nos anexos da 
Exposição de Motivos, 
ainda constam as cidades 
de Santo Amaro, Jaguaribe, 
Ilha de Itaparica e Lençóis 
(BA); Tomar de Geru (SE); 
Porto Calvo (AL); Goiana, 
Paulista e Vicência (PE); 
Cabedelo (PB); Natal (RN); 
e Fortaleza (CE).
37. Segundo relatório da 
Delegacia Regional da 
Seplan/PR, de 1976, a 
relação de cidades 
constante no anexo I da EM 
076-B/73 teria servido, 
principalmente, “como 
determinante inicial da 
grandeza dos recursos 
necessários aos trabalhos 
de  recuperação  e 
aproveitamento turístico”. 
C f .  M in i s té r io  do 
P l a n e j a m e n t o  e 
Coordenação Geral (1973, 
p. 7).
3 8 .  M i n i s t r o  do 
P l a n e j a m e n t o  e 
Coordenação Geral e 
Ministro da Educação e 
Cultura, respectivamente.
39. Cf. Ministério do 
P l a n e j a m e n t o  e 
Coordenação Geral (1973). 
Arquivo Central do Iphan 
em Brasília: Programa de 
Cidades Históricas: Caixa 
89, camisa 76G.
40. I Seminário de Estudos 
sobre o Nordeste : 
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propostos pelos estados para os monumentos a serem recuperados. Segundo Telles, 
eram definidos isoladamente, por conta de disponibilidade momentânea ou mesmo 
por interesses pessoais. Para ele, dever-se-ia levar em conta não apenas a 
rentabilidade econômica, a viabilidade de desenvolvimento, os programas de 
infraestrutura turística, social e cultural, mas também as características arquitetônicas, 
paisagísticas e plásticas de cada monumento e do sítio. Para isso, propunha a 
elaboração de planos para cada conjunto ou núcleo urbano, nos quais deveriam 
ser estudados, de forma conjunta, os usos a serem destinados aos monumentos. 
Silva Telles criticou ainda o fato de o programa priorizar cidades que já tinham 
infraestrutura turística, enquanto as que mais correriam riscos seriam afastadas das 
capitais, com maiores carências de estrutura turística e, portanto, sem previsão de 
investimentos. 
Por outro lado, a própria Delegacia Regional da Seplan/PR41 sugeriu 
ajustes no programa, em seguidos relatórios de avaliação desde agosto de 1974, 
como a necessidade de “critérios de prioridade mais racionais”. A delegacia 
também demonstrava preocupação com a falta de condições do Iphan para 
acompanhar a execução das obras “sob os aspectos físicos e arquitetônicos”. 
Em um dos relatórios, a Delegacia Regional da Seplan/PR, indicava a 
falta de estrutura das entidades locais executoras e a pouca importância dada pelos 
governos estaduais ao programa, em detrimento a outros investimentos federais. O 
não atendimento a projetos de “conjuntos arquitetônicos, formadores da ambiência 
urbana” e “para o atendimento emergencial a edificações em perigo imediato ou 
estado de arruinamento que não se encontram sob a proteção direta do Iphan”42, 
bem como a inexistência de legislação específica para a proteção do patrimônio 
cultural na maioria dos estados, a falta de inventários de bens móveis e imóveis, a 
insuficiência de recursos financeiros e humanos para a conservação e melhoria de 
acervos, foram outros problemas levantados pela delegacia.  
Em 1975, os textos dos documentos operativos do programa 
apresentam uma alteração nos conceitos: defende-se a “valorização ambiental 
urbana” e recomenda-se a elaboração de “planos plurianuais de restauração e 
valorização de monumentos e conjuntos de monumentos”, o que possibilitaria 
uma análise integral das propostas para os sítios. Propõe-se a ampliação da 
possibilidade de investimento para áreas urbanas e obras emergenciais protegidas 
em qualquer nível da administração pública, desde que houvesse legislação 
específica de proteção e mecanismos que garantissem a manutenção dos bens 
restaurados. Isso pode ser entendido como a apropriação do patrimônio local 
como parte da política federal de preservação do patrimônio cultural brasileiro. 
Ademais, significou a indução à criação de legislação local, já que se viabilizava 
o investimento federal.
Os planos plurianuais de preservação estaduais” começaram a ser 
exigidos ainda em 1975, com o objetivo de prever o montante necessário para 
estender o Programa até 1979, o que foi concretizado pela Exposição de Motivos 
060, de 09/04/76. Em outubro de 1976, outro relatório de avaliação43 da 
Preservação do Patrimônio 
Histórico e Artístico, 
realizado em parceria pelo 
MEC e a Universidade 
Federal da Bahia, em 
Salvador. Arquivo Central 
do Iphan em Brasília: 
Programa de Cidades 
Históricas: Caixa 82, camisa 
61G.
41. Seplan/PR: Secretaria de 
P l a n e j a m e n t o  d a 
Presidência da República, 
antigo Miniplan (Ministério 
do Planejamento e 
Coordenação Geral).
42. Cf. Ministério do 
P l a n e j a m e n t o  e 
Coordenação Geral (1975, 
p. 19).
43. Cf. Secretaria de 
P l a n e j a m e n t o  d a 
Presidência da República 
(1976, p. 2).
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Delegacia Regional da Seplan/PR insere a “restauração integrada” como premissa 
do programa, que deveria ser “baseado no soerguimento econômico, social e físico 
dos sítios históricos, proporcionando bem-estar social e a consequente salvaguarda 
dos valores culturais”).
Apesar das críticas que geraram ajustes no programa, sua execução 
teve grande visibilidade política. Iniciaram-se, nesse sentido, pressões de políticos 
mineiros para ampliação da área de atuação do PCH, propondo-se, inicialmente, 
expandir para os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Chamado para 
elaborar essa proposta, o economista Henrique Oswaldo de Andrade entendia ser 
adequada a inclusão de outros estados da federação44.
Novo grupo de trabalho interministerial45 foi constituído em junho de 
1975, “para elaborar Programa Integrado de Reconstrução das Cidades Históricas 
do Espírito Santo, de Minas Gerais e do Rio de Janeiro”46. Para a construção dessa 
ampliação, Henrique Oswaldo propôs um trabalho conjunto com os estados a 
serem contemplados, que deveriam apresentar e discutir com o GT os “programas 
de recuperação e preservação do patrimônio histórico e artístico estadual”. Os 
estados, portanto, seriam chamados a opinar no momento da elaboração do 
programa, ou seja, na construção da política, ampliando seu papel antes restrito 
à apresentação de projetos a partir de critérios estabelecidos pela União. 
Foram realizadas quatro reuniões, a partir de julho de 1975, sendo a 
primeira em Brasília e as demais em cada estado a ser contemplado na ampliação. 
Nas discussões do GT, consubstanciadas em atas de reunião, observa-se a busca 
de envolvimento de outras instituições no programa e do cumprimento do 
Compromisso de Brasília relativo à criação de entidades estaduais e municipais de 
preservação do patrimônio cultural. 
Os resultados das atividades foram consubstanciados em relatório47, 
explicitando-se a intenção em induzir os estados e municípios à elaboração de 
políticas permanentes de presevação do patrimônio cultural. Do ponto de vista 
operacional, a grande mudança se referiu à constituição de uma Comissão de 
Coordenação e Acompanhamento (CCA), composta por Iphan, Embratur, Comissão 
Nacional de Regiões Metropolitanas e Política Urbana (CNPU) e Seplan. A 
composição da CCA avançou na intersetoralidade, mas não superou a centralidade 
da União ao não incluir os estados na estrutura decisória do programa. Outra 
alteração no programa reforçou o poder federal ao permitir que Iphan e Seplan 
pudessem indicar projetos diretamente, sem, necessariamente, ter de articular com 
os estados e municípios sua inserção nos planos estaduais. 
Por outro lado, passam a ser financiáveis obras com vistas à recuperação 
de “expressões arquitetônicas locais ou regionais, independentemente da qualidade 
que lhes possa ser atribuída” e, especialmente, “os exemplares caracterizadores 
socioculturais locais e/ou regionais”, reconhecendo a importância do patrimônio local.
A CCA teria atuação para as duas áreas-programa (Nordeste e Minas 
Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo), aprovando os planos de preservação 
estaduais como primeira condição para os investimentos federais. Com isso se 
44. Henrique Oswaldo de 
Andrade (1975) propôs três 
alternativas para ampliação 
do programa: a) Minas 
Gerais, Espírito Santo e Rio 
de Janeiro; b) Minas Gerais, 
Espírito Santo, Rio de 
Janeiro, São Paulo, Mato 
Grosso e Goiás; e c) todo o 
território nacional.
45. Portaria Interministerial 
MEC/SEPLAN/MIC 068/75. 
Ainda no mês de junho, os 
ministérios indicaram os 
representantes no GT: 
Augusto da Silva Telles 
(MEC/Iphan), Francisco 
Manoel de Mello Franco 
(MIC/Embratur) e Briane 
Elizabeth Panitz Bicca 
(Minter/ CNPU), além dos 
membros da Seplan/PR: 
Vicente da Costa Silva, 
Hélvio Polito Lopes e 
Henrique Oswaldo de 
A n d r a d e ,  e  d o 
a s se s so ramen to  do 
historiador Luiz Gonzaga 
Teixeira.
46. Não encontramos 
documentação do porquê 
restringirem apenas aos três 
estados.  Entretanto, 
Henrique Oswaldo de 
Andrade esclareceu, em 
entrevista, que Minas Gerais 
h a v i a  p r e s s i onado 
politicamente por essa 
expansão desde o 
lançamento do programa, e 
que Élcio Costa Couto teria 
sugerido incluir o Rio de 
Janeiro. Andrade, por outro 
lado, teria proposto o 
Espírito Santo “para não 
ficar um buraco” entre as 
duas áreas-programa. 
Entrevista concedida pelo 
coordenador nacional do 
Programa de Cidades 
Históricas de 1975 a 1985 
Henrique Oswaldo de 
Andrade, a Sandra Corrêa 
em 06/07/2012.
47. Ver Secretaria de 
Planejamento da Presidência 
da República, 1975.
Anais do Museu Paulista. v. 24. n.1. Jan.- Abr. 2016.30
pretendia analisar a coerência de roteiros turísticos propostos, além de garantir um 
planejamento global para todos os projetos, o que permitiria uma análise mais 
acurada sobre a potencial recuperação do sítio, e não apenas de monumentos 
isolados. Apenas após essa aprovação, os projetos deveriam ser encaminhados 
para exame do Iphan, da Embratur e da Seplan/PR. A EM 024/7748, de fevereiro 
de 1977, oficializou a proposta do grupo de trabalho. Segundo Sant’Anna:
Dessa forma, o discurso presente nos documentos do PCH aborda a 
problemática do patrimônio cultural a partir de um diagnóstico da situação urbana. 
Se, na EM 076-B/73, importava a possibilidade de uso imediato para o turismo, 
considerando a existência da infraestrutura turística, agora, na Portaria Interministerial 
Seplan/MEC/MIC 019/77, inserem-se também critérios relativos à situação de 
preservação e conservação do núcleo e ao seu desenvolvimento urbano:
A viabilidade econômica de cada um dos monumentos a serem 
recuperados é relativizada para dar lugar à análise de seu papel para 
reorganização do espaço intraurbano, apresentando-se como possibilidade de 
usos com retorno social, articulando-se, nesse sentido, às diretrizes da primeira 
Política Nacional de Desenvolvimento Urbano brasileira, elaborada em 1975.
Entretanto, tal fato não significa uma mudança imediata na prática do 
PCH. As reuniões da Comissão de Coordenação e Acompanhamento apresentam 
um processo lento de transformação das concepções para sua articulação com 
os problemas urbanos das cidades. Os relatos das reuniões informam, por 
exemplo, sobre a abordagem de Silva Telles, que parece ainda se restringir ao 
caráter da excepcionalidade e de aspectos estilístico e artístico de cada 
arquitetura como critérios para recomendar a aprovação de projetos. 
Esses avanços, no entanto, vão sendo concretizados nos documentos 
oficiais do programa, aprovados previamente pela CCA, e que orientavam e 
direcionavam a elaboração dos projetos pelos estados. É o caso do documento 
Programa de Cidades Históricas: 1978. Na sua introdução, é abordado o 
processo de transformação social que o país vivia, do qual a urbanização seria 
uma das principais características. A situação das cidades históricas é analisada 
O texto da EM nº 024 já indica uma inflexão na política de financiamento do programa. 
Diminui sensivelmente a ênfase no desenvolvimento do turismo e estabelece novos critérios 
para a seleção de projetos, mais de acordo com as diretrizes da política de preservação 
das áreas urbanas iniciada em 1967 com apoio da UNESCO49.
48. Ver Secretaria de 
Planejamento da Presidência 
da República (1977a). A EM 
foi regulamentada pela 
Portaria Interministerial 
Seplan/MEC/MIC 019, de 04 
de março de 1977, a partir 
das recomendações do 
relatório elaborado pelo 
grupo de trabalho.
49. Cf. Marcia Sant’anna 
(1995, p. 168).
50. Cf. Secretaria de 
Planejamento da Presidência 
da República (1977b, p. 1).
a) em desagregação ou empobrecimento e que por suas características possam vir a se 
constituir em receptoras de fluxos turísticos;
b) com atividades turísticas consolidadas ou em vias de consolidação;
c) atingidas ou em vias de serem atingidas por obras ou atividades que por sua dinâmica 
possam representar perigo à preservação dos bens culturais; e
d) em processo de crescimento urbano acelerado50.
Annals of Museu Paulista. v. 24. n.1. Jan.-Apr. 2016. 31
referindo-se às diretrizes contidas na Política de Desenvolvimento Urbano (PNDU 
- 1975): os problemas a serem enfrentados são entendidos como urbanos e o 
que se busca é a melhoria das condições de vida da população, levando-se em 
consideração a preservação do patrimônio cultural, e “contemplando com 
adequada ênfase os aspectos sociais e econômicos de seu desenvolvimento”. 
Ou seja, persegue-se um melhor equilíbrio entre os diversos fatores que podem 
levar ao desenvolvimento urbano desses locais. A partir desse documento, uso 
recebe o adjetivo social. Com isso, parece-nos que, finalmente, o enfoque foi 
alterado de “conjunto de monumentos” para “conjunto urbano”.
No mesmo documento, é ressaltada a mudança de conceitos ao longo 
do programa, que exigiria nova estratégia de atuação: “problemática esta que 
exige intervenções desde a infraestrutura urbana até medidas de legislação 
urbana específica para os mesmos”. Também são informados os próximos passos 
a serem dados: a ampliação para todo o território nacional, bem como a adição 
de itens financiáveis para atender à “evolução” do conceito do patrimônio 
urbano51.
Com isso, ainda no ano de 1978, a Seplan/PR iniciou negociação 
com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) com o objetivo de 
consignar recursos para a ampliação do PCH. A proposta do governo brasileiro 
é criticada pelo banco, que recomenda restringir as ações do projeto, o que é 
contestado pela Secretaria Geral de Planejamento52: a exclusão de determinados 
itens comprometeria o “tratamento global do assunto”. Assim, o secretário informa 
sobre a suspensão dos trabalhos decorrentes da negociação até que o banco 
aceitasse, inteiramente, os termos propostos pelo governo brasileiro.
Ofício de 08 de março de 1979, de João Paulo dos Reis Velloso, 
informa que “o mencionado Programa evoluiu para se transformar no Projeto de 
Revitalização Urbana de Núcleos Históricos”53 (o futuro PRNH, que teve seu único 
projeto piloto implantado na cidade de Olinda, a partir de 1982). Ao mesmo 
tempo, o ministro emite a Exposição de Motivos 065/79, solicitando a 
complementação de recursos para o PCH. A mudança de ministros da Secretaria 
de Planejamento no mesmo mês encerra a negociação com o BID54.
Ao mesmo tempo, iniciou-se a mais profunda alteração de estrutura 
pela qual o Iphan já tinha passado, e que teria consequências para o PCH. A 
proposta de reestruturação do Iphan, elaborada pela Secretaria de Modernização 
e Reforma Administrativa (Semor/Seplan) com recursos do PCH, foi finalizada 
em novembro de 1979. O Iphan incorporou o Centro Nacional de Referências 
Culturais e o Programa de Cidades Históricas, e transformou-se em duas 
instituições: a Secretaria de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Sphan) e a 
Fundação Nacional pró-Memória (FNpM)55 – o chamado “sistema” Sphan/pró-
Memória. 
A incorporação do PCH a algum órgão federal fazia parte das 
diretrizes do novo governo, como esclarece a Exposição de Motivos 320, de 
novembro de 1979, assinada por Eduardo Portella e Antônio Delfim Netto56, que 
51. Ver Secretaria de 
Planejamento da Presidência 
da República (1978, p.4-59 
passim).
52. Ver Élcio Costa Couto, 
(1978). 
53. Cf. João Paulo Reis 
Velloso (1979).
54. Em 15 de março, Mário 
Henrique Simonsen assume 
a Secretaria de Planejamento 
da Presidência da República, 
Antônio Delfim Netto, o 
Ministério da Fazenda, e 
Eduardo Portella toma 
posse no Ministério da 
Educação e Cultura. 
Segundo Henrique Oswaldo 
de Andrade, em entrevista 
concedida a Lia Calabre e 
Lúcia Lippi, em 07/04/2008, 
apesar de o projeto ter sido 
finalmente aprovado pelo 
banco, Delfim Netto decidiu 
utilizar, exclusivamente, 
recursos nacionais.
55. A secretaria manteve as 
atribuições e poderes legais 
do Iphan, especialmente o 
poder de polícia, e a 
Fundação Nacional pró-
Memória (FNpM) era seu 
braço executivo e ao qual 
foi incorporado, portanto, o 
PCH.
56. Mário Henrique 
Simonsen é substituído por 
Golbery do Couto e Silva em 
10/08/1979. Em 15/08/79, 
Antônio Delfim Netto 
assume a Seplan/PR.
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transferiu o Programa de Cidades Históricas para o Iphan57 e estendeu-o a todo 
território nacional. Nesse documento, foi consolidado o que já vinha sendo 
apresentado nos documentos internos do programa e no projeto elaborado para 
o BID: tratava-se agora de um projeto de desenvolvimento urbano dos núcleos 
históricos. O objeto (patrimônio cultural brasileiro) e o objetivo geral (identificar, 
documentar, proteger, classificar, restaurar e revitalizar esse patrimônio) são 
ampliados. Os objetivos específicos estabelecem um “melhor conhecimento, 
maior participação e o uso adequado desses bens”. 
Assim, plenamente integrado ao sistema que definia a política de 
preservação do patrimônio cultural brasileiro, o PCH entrou numa fase em que se 
constituía em uma ação dessa política, e não mais em um programa específico58, 
utilizando abordagens e instrumentos bastante diferenciados com relação ao 
período até 1979. No entanto, isso não impediu que essa nova fase fosse 
considerada pelo próprio Iphan como continuidade do programa, apesar de, em 
nossa análise, dever ser entendida como um resultado das atividades que se 
encerraram na fase anterior.
Resultados do programa: projetos financiados e recursos investidos
Os projetos aqui analisados foram os aprovados até 197959 (antes da 
incorporação do programa ao Iphan), mesmo que sua conclusão tenha sido 
posterior a essa data. Para a análise, consideramos apenas os recursos da 
Seplan provenientes do Fundo de Desenvolvimento de Programas Integrados 
(FDPI), já que não há na documentação controle sobre os investimentos realizados 
pelo Iphan no período, apesar de no programa ser destacado orçamento 
específico para o órgão. Ademais, alguns valores globais foram convertidos em 
dólares americanos60, visando a minimizar as distorções decorrentes da alta taxa 
de inflação do período.
As análises possuem, predominantemente, três focos: 
a) a distribuição dos recursos por região e estado, considerando os 
investimentos de contrapartida dos estados, buscando verificar o equilíbrio de 
investimentos relacionando-os ao objetivo de desenvolvimento regional;
b) o custo dos projetos por estado, buscando verificar seu perfil de 
execução, também visando avaliar o objetivo de desenvolvimento regional;
c) a distribuição dos recursos e de quantidade de projetos por tipo, 
buscando verificar o perfil de investimentos do programa, considerando as 
alterações conceituais ocorridas.
Iniciaremos a análise pelas previsões de recursos constantes nas 
Exposições de Motivos 076-B/73, 060/76, 024/77 e 065/79, nas quais se 
verifica um montante total de recursos de 575 milhões de cruzeiros.
57. Quando da transferência, 
ainda não havia se efetivado 
a transformação do Iphan.
58. Importa esclarecer que a 
Fundação Nacional pró-
Memória organizava suas 
ações em projetos e 
programas – nesse sentido, 
havia, na estrutura da FNpM, 
o Programa de Cidades 
Históricas, que, para além do 
PRNH, configurou-se como 
continuidade do programa 
da década de 1970, agora 
estendendo-o a todo 
território nacional. 
5 9 .  A p e s a r  d o 
acompanhamento rigoroso 
realizado pela coordenação 
do programa, houve uma 
certa dificuldade para 
sistematizar os dados 
presentes nos diversos 
relatórios, que apresentavam 
algumas incoerências. 
Acreditamos que isso possa 
ter ocorrido pela diferença 
entre as datas previstas e, 
realmente, efetivadas para 
conclusão das obras ou pelo 
cancelamento, substituição e 
alteração de projetos já 
aprovados. Outro fator 
importante é que, de 1973 a 
1979, o Brasil já vivia sob 
forte inflação (em 1973, a 
taxa girava em torno de 20% 
ao ano, segundo dados da 
FGV e Dieese), o que poderia 
explicar a diferença de 
valores para os mesmos 
projetos, ano a ano. 
Entretanto, nenhum fator de 
correção é explicitado pelos 
relatórios. A dificuldade 
ainda aumenta a partir de 
1977, pois as planilhas 
r e f e r e n t e s  a o 
acompanhamento dos 
projetos dos estados do Rio 
de Janeiro, Minas Gerais e 
Espírito Santo são bem 
menos detalhadas do que os 
documentos referentes ao 
Nordeste e, por isso, há 
vários projetos sem 
informações completas. A 
metodologia de pesquisa, 
indicação e resumo dos 
documentos pesquisados 
podem ser consultados em 
Sandra Rafaela Magalhães 
Corrêa (2012). 
60. Foi utilizada a cotação 
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Quadro 1: Previsão de recursos constantes nas Exposições de Motivos, em milhões de cruzeiros.
 EM 076-B EM 060/76 EM 024/77 EM 065/79 TOTAL
(Nordeste) (Nordeste) (MG, RJ e ES) (Nordeste e MG, 
RJ e ES 50)
1973 10 - - - 10
1974 20 - - - 20
1975 20 - - - 20
1976 20 40 - - 60
1977 20 55 90 - 165
1978 - 60 100 - 160
1979 - 70 - 70* 140
TOTAL 90 225 190 70 575
* Cr$ 50 milhões aos estados do Nordeste e 20 milhões para Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo.
Ao analisar esses dados, observa-se uma desigualdade na destinação de 
recursos realizada para o Nordeste com relação ao destinado aos estados de Minas 
Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Os quadros abaixo informam os valores totais:
Quadro 2: Valores totais previstos nas Exposições de Motivos 076-B/73, 060/76, 024/77 e 
065/79, em milhões de dólares americanos.




NORDESTE 15,65 2,24 1,74 0,25
MG, RJ e ES 12,50 4,17 4,17 1,39
Escolhemos como indicador para análise os valores correspondentes ao 
destinado por estado e por ano, porque as áreas-programas tiveram períodos 
diferentes (sete anos para o Nordeste e três para o Sudeste) e também cada região 
possui um número diverso de estados (nove e três, respectivamente). Assim, temos 
que os valores destinados ao Nordeste, considerando o indicador “valor anual por 
estado”, representam cerca de 9% em cruzeiros, ou 15% em dólares, com relação 
aos direcionados para os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. 
O resultado dessa análise parece ser incoerente com os objetivos do 
programa, ainda mais se observarmos que sua ampliação para a região Sudeste 
ocorreu a partir do momento em que o PCH aproximou-se da política de desenvolvimento 
urbano, que, entre outros objetivos, visava à desconcentração urbana e ao equilíbrio 
do desenvolvimento econômico social entre as diversas cidades brasileiras. Analisando 
sob o ponto de vista da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, as regiões 
metropolitanas de São Paulo e do Rio de Janeiro são “consideradas como as principais 
responsáveis pela aceleração dos desequilíbrios regionais”, e deveria ser desestimulada 
“a implantação de uma série de atividades, tanto restringindo o uso do solo como 
reduzindo alguns investimentos de serviços e infraestrutura”61. 
constante em dezembro do 
ano em que foi mencionado 
o recurso.
61. Cf. Jorge Guilherme 
Francisconi; Maria Adélia 
Souza (1975, p. 67).
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A PNDU coloca no mesmo “subsistema” - de promoção - as cidades 
antigas mineiras e as do litoral do Nordeste, bem como as áreas “que foram 
prósperas em função do apogeu econômico no passado”, vinculadas aos ciclos 
do café, da mineração e da cana de açúcar (que incluiriam a região Sudeste). 
Assim, verifica-se que a política urbana diferenciou as regiões Sudeste e Nordeste 
com relação às suas capitais, mas entendeu que as cidades com potencial turístico 
que apresentavam sinais de estagnação ou decadência econômica, independente 
de onde se localizavam, deveriam receber investimentos para sua “promoção”. 
Contudo, a PNDU ressalta que “a manipulação dessas cinco áreas é extremamente 
diferenciada, face ao tipo de alternativa que se pretenda adotar para a 
implementação da política de desenvolvimento urbano”62. Entretanto, tal “subsistema 
de promoção”, diferentemente de outros, não teve proposta de intervenção 
explicitada na PNDU. Por outro lado, o Programa de Cidades Históricas não 
diferenciou as capitais e regiões metropolitanas das pequenas cidades mineiras e 
fluminenses, não aplicando, portanto, os subsistemas propostos pela PNDU. 
Nossa análise não busca julgar a necessidade ou não das cidades 
históricas de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo receberem recursos, mas 
sim o impacto dos investimentos sob o aspecto do desenvolvimento regional – objetivo 
claramente explicitado nos momentos iniciais do programa. Nesse sentido, podemos 
afirmar que o PCH, efetivamente, atuou para cumpri-lo apenas até 1977, pois apesar 
da quantidade considerável de recursos alocados para o patrimônio cultural do 
Nordeste, talvez sem precedentes, a estratégia de desconcentração relacionada à 
proposta inicial de desenvolvimento dessa área foi, praticamente, anulada quando 
da entrada dos três estados do Sudeste, que receberam investimentos superiores, em 
três anos, aos destinados à outra região durante sete anos.
Com relação aos valores efetivamente investidos temos, até 1982 - 
considerando os projetos aprovados até 1979 -, o total de Cr$ 735milhões63. 
Continuando a análise, agora com relação aos investimentos realizados em cada 
região, mantendo-se o indicador “valor anual por estado”, a representatividade do 
Nordeste melhora quase 100%, com 15% nos valores em cruzeiros (ver Quadro 3). 
Entretanto, é ainda bastante desigual, mantendo-se a conclusão de que os estados 
da região Sudeste receberam, significativamente, mais recursos que os do Nordeste.
Quadro 3: Valores investidos efetivamente de 1973 a 1983 nos projetos aprovados até 1979.
Em Cr$ TOTAL VALOR/ANO VALOR POR 
ESTADO
VALOR ANUAL POR 
ESTADO
NORDESTE 396.562.992,16 56.651.856,02 44.062.554,68 6.294.650,67 
MG, RJ e ES 338.956.979,00 112.985.659,67 112.985.659,67 37.661.886,56 
Com relação à distribuição intrarregional dos recursos, no que se refere 
ao Sudeste, verifica-se que o Espírito Santo concluiu apenas um projeto e utilizou Cr$ 
6 milhões do FDPI, o que configura uma concentração de investimentos ainda mais 
evidente nos estados que, tradicionalmente, recebiam recursos do governo federal 
62. Ibid.(p. 71).
63. Cr$ 735.519.971,00. 
Convertendo os valores 
totais de cada ano para o 
dólar americano, utilizando-
se a cotação de dezembro, 
temos o valor total de U$ 
17.752.079,15. Para os 
valores cujos projetos não 
tinham informações sobre a 
data de sua conclusão, usou-
se o quantitativo constante 
em dezembro de 1979.
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– Minas Gerais e Rio de Janeiro. Já o Nordeste apresenta mais equilíbrio, percebendo-
se, no entanto, uma diferença significativa apresentada pela Bahia e Pernambuco: 
enquanto esses captaram em torno de 15% do investimento, os estados de Alagoas, 
Ceará, Piauí, Paraíba, Rio Grande do Norte receberam cerca de 2% a 3% dos 
recursos e Sergipe e Maranhão, aproximadamente, 5%. Importante lembrar que a 
Bahia já tinha projetos em andamento para recuperação do Pelourinho, em Salvador, 
antes do programa, e que Pernambuco sediava a Delegacia Regional da Seplan/
PR. Ambas as situações, provavelmente, facilitaram o andamento do programa nessas 
duas localidades. Ademais, Pernambuco e Bahia, tradicionalmente, entre os estados 
do Nordeste, já recebiam maiores atenções do Iphan.









ALAGOAS 12.350.333 3.159.958 20,37 15.510.291 2,11
BAHIA 92.051.325 24.063.888 20,72 116.115.213 15,79
CEARÁ 8.954.621 2.237.420 19,99 11.192.041 1,52
ESPÍRITO SANTO 6.000.000 1.200.000 16,67 7.200.000 0,98
MARANHÃO 34.473.272 8.639.530 20,04 43.112.802 5,86
MINAS GERAIS 84.758.335 40.790.129 32,49 125.548.464 17,07
PARAÍBA 19.894.615 4.973.654 20,00 24.868.268 3,38
PERNAMBUCO 86.693.176 22.182.848 20,37 108.876.024 14,80
PIAUÍ 14.518.718 3.629.680 20,00 18.148.398 2,47
RIO DE JANEIRO 97.678.200 108.530.315 52,63 206.208.515 28,04
RIO GRANDE 
DO NORTE
17.007.666 4.250.615 20,00 21.258.281 2,89
SERGIPE 29.721.604 7.760.070 20,70 37.481.674 5,10
Total Geral 504.101.865 231.418.106 735.519.971 100
Gráfico 1: Valores investidos por fonte e estado, em Cr$ (milhões)
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Ainda com relação à distribuição dos recursos, importa verificarmos os 
investimentos estaduais referentes às contrapartidas, lembrando que a partir de 
1977 os projetos propostos pelo Iphan e Seplan dispensariam a parcela estadual. 
Em termos de recursos, verifica-se que a maioria ficou em 20%, conforme estabelecia 
o programa (pequenas diferenças para mais ou para menos podem ser imputadas 
à imprecisão dos dados). Poder-se-ia inferir que o Rio de Janeiro, que investiu cerca 
de 50%, e Minas Gerais, 30%, tiveram maior interesse pelo programa. Essas cifras 
tomam outra perspectiva quando é analisado o número de projetos executados sem 
apresentação de contrapartida. Rio de Janeiro destaca-se com mais de 30%, 
seguido da Bahia e de Pernambuco, com 14,81% e 12% respectivamente, além 
de Minas Gerais, com 5,88%, considerando o número de projetos. Os demais 
estados não tiveram projetos com dispensa de contrapartida. Esse quadro demonstra 
as preferências do Iphan, pois apenas ele e a Seplan poderiam propor ações com 
100% de recursos do FDPI, e relativiza o interesse do Rio de Janeiro sugerido pela 
contrapartida maior oferecida.
Quadro 5: Número de projetos que dispensaram contrapartida (100% dos recursos FDPI)
 ESTADO Nº PROJETOS
S/CONTRAPARTIDA % SI TOTAL
ALAGOAS - - - 6
BAHIA 4 14,81 - 27
CEARÁ - - - 4
ESPÍRITO SANTO - - - 1
MARANHÃO - - 4 14
MINAS GERAIS 2 5,88 11 34
PARAÍBA - - - 4
PERNAMBUCO 3 12,00 - 25
PIAUÍ - - - 6
RIO DE JANEIRO 5 33,33 3 15
RIO GRANDE DO 
NORTE
- - 4 14
SERGIPE - - 1 24
Total Geral 174
Vemos também uma diferença com relação aos tipos de projetos 
apresentados por Rio de Janeiro e Minas Gerais. O primeiro tem a média de valor 
por projeto mais cara do PCH, com quase Cr$ 14 milhões por iniciativa, enquanto 
a média foi de pouco mais de Cr$ 4 milhões/projeto. Minas Gerais tem um perfil 
bastante diversificado, investindo em cursos e planos. Parece-nos, portanto, que o 
interesse do Rio de Janeiro vinculava-se a uma visibilidade política imediata, 
enquanto Minas Gerais se coadunava com o conceito do programa na busca do 
desenvolvimento urbano de suas cidades históricas.
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Gráfico 2: Média de investimento/projeto, por estado.
No que se refere a tipos de projetos propostos pelos estados, temos uma 
maioria de obras em monumentos, representando quase 85% dos investimentos. 
Quadro 6: Valores investidos por tipos de projetos, por estado.






Outros  Total Geral 
ALAGOAS 14.352.291 1.158.000 15.510.291





MARANHÃO 42.892.047 220.755 43.112.802
MINAS GERAIS 2.204.000 63.109.168 14.944.709 45.290.587 125.548.464
PARAÍBA 24.868.268 24.868.268








SERGIPE 34.100.290 650.000 2.085.520 645.864 37.481.674
% 0,56 84,46 3,21 2,89 8,88 100
Total Geral 4.094.000 621.233.471 23.645.709 1.231.520  65.315.271 735.519.971 
Alagoas, Bahia, Sergipe e Minas Gerais, com destaque para este 
último, investiram na elaboração de planos urbanísticos. Foram propostas obras em 
áreas urbanas64 pelos estados de Pernambuco, Rio de Janeiro e Sergipe. O campo 
“outros”, nos gráficos e quadros, refere-se a documentários, inventários, pesquisas 
históricas e arqueológicas.
64. As obras urbanas, 
i d e n t i f i c a d a s  n o s 
documentos do PCH como 
“agenciamento”, tratavam-se 
de recuperação de praças, 
logradouros, pontes, orlas 
marítimas ou de rios etc.
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Gráfico 3: Número de tipos de projetos propostos por estado.
A verificação dos tipos de projeto por ano visa verificar se houve 
alteração no perfil de investimentos com relação à alteração conceitual dos 
documentos do programa observada de 1972 a 1979. Notamos que o 
planejamento integrado pretendido não foi absorvido pelos estados (talvez o que 
mais tenha se aproximado tenha sido Minas Gerais), não constituindo a recuperação 
dos núcleos urbanos ao investirem concentradamente em obras de restauração de 
edifícios, e quase nada em infraestrutura urbana. Também percebemos que é pouco 
significativo o investimento em áreas urbanas (planos e obras):
Quadro 7: Número de projetos por tipo









1974 1 1 1
1975 1 13 14 8
1976 2 10 1 1 3 17 10
1977 10 10 6
1978 13 1 14 8
1979 5 5 3
1980 1 29 2 2 2 36 21
1981 19 1 4 24 14
1982 4 4 2
1983 2 2 1
Sem informação 4 37 3 2 1 47 27
Total Geral 8 143 7 6 10 174 100
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Assim, a nosso ver os investimentos realizados pelo programa não 
acompanharam as diversas alterações conceituais propostas em sua concepção. 
Apesar de a intersetorialidade e a descentralização exigirem um tempo mais longo de 
consolidação de alterações conceituais, por ter de acomodar diversos interesses em 
jogo, acreditamos que a representação dos estados na CCA poderia ter encurtado o 
percurso entre a “teoria” e as práticas do PCH. No entanto, seu sucesso e sua 
visibilidade política viabilizariam a continuidade de suas ações na década de 1980:
Isso indica, a nosso ver, que as sementes plantadas pela política 
implementada pelo PCH/Iphan na década de 1970 começaram a florescer em 
algumas cidades históricas brasileiras na década de 1980. Olinda é a mais 
emblemática, pois foi selecionada como Projeto Piloto para o Programa de 
Recuperação e Revitalização de Núcleos Históricos (PRNH)66, elaborado em 
continuidade ao PCH, como vimos anteriormente:
O PRNH caracterizava-se pela articulação da Fundação Nacional Pró-
Memória com o Ministério de Desenvolvimento Urbano e o Banco Nacional de 
Habitação, em nível nacional, para ações que seriam implementadas com recursos 
do governo federal, em especial um financiamento para recuperação de imóveis 
de propriedade privada. Propunha, a nível local, a elaboração de um plano que 
integraria ações com investimentos nacionais e municipais, envolvendo a população 
local e extrapolando as intervenções nos imóveis, considerando fatores de 
desenvolvimento social para métodos e seleção das ações.
Nessa experiência, portanto, parece ser concretizada a integração 
proposta na concepção do programa, ainda em 1973, mas com significativo 
amadurecimento no que se refere ao entendimento da complexidade dos sítios 
históricos com relação aos seus problemas urbanos e sociais, como havia sido 
explicitado na Exposição de Motivos 024/77 e na Portaria Interministerial 019/77. 
65. Cf. Fernanda Maria 
Buarque de Gusmão (2011, 
p. 92) 
66. Lembramos que em 
ofício enviado ao presidente 
do BID, em 08 de março de 
1973, para financiamento da 
continuidade do PCH, João 
Paulo dos Reis Velloso 
informa que o programa 
passaria a chamar-se Projeto 
de Revitalização Urbana dos 
Núcleos Históricos, muito 
parecido com o nome dado 
ao programa implementado 
a partir de 1980 em parceria 
com a Comissão Nacional de 
Desenvolvimento Urbano 
(CNDU). 
67. Cf. Fernanda Maria 
Buarque de Gusmão (2011, 
p. 92).
(...) em fins de 1979 (...) a SPHAN/FNpM (...) considerou indispensável a integração das 
diversas esferas – federal, estadual e municipal – para implantação de programas e projetos 
nas cidades históricas (abrangendo as áreas de educação, saúde, transporte, habitação, 
trabalho). (...) De certo modo, o Programa de Cidades Históricas havia tirado do arruinamento 
vários edifícios tombados individualmente, conferindo-lhes novos usos. Mas nada ainda havia 
sido efetuado para o conjunto de edificações particulares que compunham os sítios históricos. 
O casario de Olinda necessitava de cuidados. O empobrecimento das famílias estava levando 
os imóveis ao arruinamento e provocando o esvaziamento ou a substituição de moradores65.
O PRNH, iniciativa do Ministério da Educação e Cultura (SPHAN/Pró-Memória) e do 
Ministério do Interior (CNDU e BNH), teve o sítio histórico de Olinda como palco de uma 
experiência pioneira, com a ação experimental do Projeto Piloto Olinda - PPO, estruturado 
em metodologia participativa. Neste programa os moradores participaram das etapas da 
recuperação do patrimônio construído, que se encontrava bastante degradado. Numa 
ação complementar ao PCH (encerrado em 1980) [sic], o novo Programa viria suprir uma 
lacuna dos órgãos de proteção na recuperação do casario, de propriedade privada67.
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A execução descentralizada: padronização e medição de resultados e qualificação 
e estruturação das equipes locais 
Para implementar a execução descentralizada do PCH, sua coordenação 
estabeleceu uma série de ações. Dessas, selecionamos três abordagens, entendendo 
que foram fundamentais para o sucesso da articulação com os estados: formação 
de recursos humanos, implantação de entidades estaduais e forma de administração 
do programa.
A preocupação com a formação e com a qualificação de recursos 
humanos para restauração e conservação de bens móveis e imóveis esteve presente 
desde o início do programa, já na Exposição de Motivos 076-B/73: 
Essa necessidade é apontada também pelos relatórios elaborados 
pela Delegacia Regional da Seplan/PR, seguidamente  atribuindo à falta de 
mão de obra especializada o atraso e a inviabilidade da elaboração de 
projetos, assim como da execução de obras em estados como Alagoas e 
Sergipe. Entendia-se que a formação de recursos humanos era necessária em 
dois níveis: operário e intermediário, para trabalhos nas obras de restauração, 
tanto para a construção civil como para restauração de obras de arte integradas 
aos monumentos; e universitário, para execução de projetos de restauração. 
Além disso, a Exposição de Motivos cita a necessidade de qualificar mão de 
obra para “criação artística e artesanal”, visando a contribuir para a atividade 
turística “na oferta de artigos regionais”. Apesar de haver uma proposta feita 
pelo Estado de Minas Gerais para treinamento de artesãos locais, essa última 
abordagem não foi enfatizada pelo programa, provavelmente por sua falta não 
gerar empecilhos para sua execução, ao contrário da qualificação para a 
restauração de monumentos.
No “nível operário”69, o programa financiou dois cursos para mestres 
de obras, realizados pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de 
Pernambuco (Fundarpe) nos anos de 1975 e 1976. Segundo Menezes, o Curso 
Intensivo de Preparação de Mestres de Obras em Conservação e Restauração de 
Monumentos Históricos foi:
68. Cf. Ministério do 
Planejamento e Coordenação 
Geral, op. cit (1973, p. 4). 
69. Manteve-se a definição 
“nível operário” utilizada na 
EM 076-B/73 e em todos os 
documentos do programa.
70. Cf. José Luiz Mota 
Menezes (2008, p. 82).
IV - A formação de recursos humanos para a restauração e preservação de monumentos e 
obras históricas ou artísticas, a nível universitário, a nível intermediário e operário.
V - A formação de pessoal especializado na criação artística e artesanal. Esse pessoal 
complementará os trabalhos de restauração de monumentos e objetos artísticos, como 
também contribuirá com a atividade turística na oferta de artigos regionais68.
Uma experiência baseada na maneira de ensinar das Escolas de Artes e Ofícios e voltada 
a suprir a carência de profissionais de interesse das obras de tal gênero então multiplicadas 
pelo Nordeste. Patrocinado pela Seplan/Iphan e executado pela Fundarpe, o curso teve 
êxito surpreendente. Para o curso, organizou-se uma série de aulas impressas para os 
alunos, um manual de execução à maneira daqueles editados na primeira metade do 
século em Portugal70.
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O curso não foi institucionalizado e, portanto, não teve prosseguimento. 
Entretanto, outras iniciativas nesse sentido ocorreram na década de 1990, como 
as oficinas-escola de Salvador e João Pessoa. O Programa Monumenta, na década 
de 2000, buscou reeditar experiências similares, como os cursos Formação Básica 
em Restauro e Conservação e Qualificação de Mestres Artífices, inclusive 
financiando a ida de mestres para Veneza, na Itália. 
Mais recentemente, no ano de 2011, o curso realizado pelo PCH foi 
reeditado pelo Centro de Estudos Avançados de Conservação Integrada (CECI), 
sediado em Recife, Pernambuco. O Iphan e a experiência do Programa de Cidades 
Históricas foram citados na apresentação do curso:
Dessas ações, apenas as oficinas-escola oferecem vagas regularmente, 
e sua criação não pode ser vinculada ao Programa de Cidades Históricas. Nesse 
sentido, é possível afirmarmos que os cursos de “nível operário” não se 
institucionalizaram, a despeito da necessidade de qualificação desse tipo de mão 
de obra até os dias atuais.
Já no que se refere ao nível universitário, o programa teve frutos mais 
duradouros. Em 1974, o PCH financiou a participação de funcionários do Iphan e 
de entidades estaduais no Curso de Conservação e Restauro, realizado pela 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU/USP) em 
parceria com o próprio Iphan e o Condephaat. Segundo Lowande, o curso teve 
como coordenadores os arquitetos Nestor Goulart dos Reis Filho (professor da FAU/
USP), Luís Saia (da Delegacia Regional do Iphan em São Paulo) e Ulpiano Bezerra 
de Menezes (FAU/USP). O autor opina que “os trabalhos que se referem a esse curso 
o apresentam como uma espécie de ‘divisor de águas’ dentro das práticas 
preservacionistas paulistas”. Ainda de acordo com Lowande, “a realização desse 
curso atendia às recomendações dos compromissos de Brasília e Salvador, que 
mencionavam a realização de cursos de especialização na área de preservação e 
conservação e a realização de parcerias entre o IPHAN e as universidades”72.
Em 1976, o programa financiou integralmente, por meio de um convênio 
com o Centro de Artes, Arquitetura e Comunicação do Departamento de Arquitetura 
e Urbanismo da Universidade Federal de Pernambuco, nova experiência para formar 
arquitetos ou engenheiros, com duração de quatro meses. Segundo Henrique 
Oswaldo de Andrade, o curso de Pernambuco foi inspirado naquele realizado em 
São Paulo, cujo programa foi fornecido por Luís Saia. A exigência era de que os 
participantes fossem funcionários de entidades estaduais envolvidas na execução do 
programa. A proposta visava, além da qualificação profissional, superar um dos 
71. Cf. Centro de Estudos 
Avançados de Conservação 
Integrada, 2011.
72. Cf. Walter Francisco 
Figueiredo Lowande (2010, 
p. 178).
Pernambuco tem experiência na qualificação de mestres de obras em conservação e 
restauro do patrimônio cultural construído desde 1974/75, quando a FUNDARPE e o 
IPHAN aplicaram o Curso Intensivo de Preparação de Mestres de Obras em Conservação 
e Restauração de Monumentos Históricos. Naquela ocasião estavam-se iniciando 
importantes obras nos Estados do Nordeste do Brasil pelo Programa de Cidades Históricas 
da SEPLAN-PR71.
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principais “gargalos” operacionais do PCH – a falta de bons projetos de intervenção: 
durante o curso, o profissional deveria desenvolver um anteprojeto para uma obra de 
restauração que fizesse parte do plano estadual apresentado e aprovado pelo 
programa. A entidade local que o indicou, por sua vez, deveria se comprometer com 
a garantia das condições para finalização do projeto executivo e dos complementares 
quando do retorno do profissional à entidade estadual. O programa, por fim, 
garantiria os recursos necessários à execução da obra de restauração. 
A terceira edição do curso, se considerarmos a de São Paulo como a 
primeira, ocorreu em Minas Gerais, em 1978, com duração de seis meses. O quarto 
curso ocorreu em 1981, já sob convênio com o Centro de Estudos de Arquitetura da 
Bahia (CEAB), vinculado à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
Federal da Bahia, quando recebeu o nome de Curso de Especialização em 
Restauração e Conservação de Monumentos e Conjuntos Históricos (Cecre). A partir 
daí, passou a ser ofertado bianualmente até 2009, quando se tornou mestrado 
profissional. O curso recebe apoio do Iphan até os dias atuais. 
Além do Cecre, o Programa fomentou a criação e estruturação do Curso 
de Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis, que deu origem, em 1980, 
ao Centro de Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis (Cecor), onde se 
realizaram várias edições do curso, agregando laboratórios de análises especializadas. 
Segundo Henrique Oswaldo de Andrade, a ideia foi apresentada pela professora 
Beatriz Coelho, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), durante uma visita 
realizada por ele e por Héctor Arena (Unesco) a Belo Horizonte. Desde o início 
vinculado à Escola de Belas Artes da UFMG, o Cecor passou recentemente por uma 
reestruturação, sendo transformado em graduação de nível superior.
Ambos os cursos são considerados pela Unesco referência na América 
Latina para conservação e restauração. As reestruturações que vêm sofrendo 
refletem as mudanças ocorridas nos últimos anos na política de pós-graduação do 
MEC, ao reduzir as cargas horárias de especialização, e também o mercado de 
trabalho da área, que vem se ampliando significativamente na última década. 
Quadro 8: Profissionais qualificados em cursos realizados pelo Programa de Cidades Históricas. 
ANOS/
CURSOS
ARQUITETOS/ENGENHEIROS MESTRES DE OBRAS BENS MÓVEIS
TOTAL
ESTADO VAGAS ESTADO VAGAS ESTADO VAGAS
1974 SÃO PAULO 09 - - - - 09
1975 - - PERNAMBUCO 50 - - 50
1976 PERNAMBUCO 30 PERNAMBUCO 30 - - 30
1977 - - - - - - -
1978 MINAS GERAIS 22 - - MINAS 
GERAIS
17 39
TOTAL - 52 - - 17 128
Fonte: relatórios da Delegacia Regional Seplan/PR de 1976 e 1978.
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Ainda no âmbito da pós-graduação, ressalta-se a cooperação internacional 
efetivada pelo programa junto à Unesco, com vistas ao envio de profissionais do Iphan 
e das entidades estaduais para realizar cursos em instituições internacionais.
Henrique Oswaldo de Andrade esclarece que fez um acordo com o 
CNPq e a Capes para viabilizar a formação em cursos internacionais, especialmente 
com o Iccrom, atentando-se às especificidades do patrimônio brasileiro:
A intensa cooperação técnica internacional estabelecida com a Unesco 
também viabilizou a vinda ao Brasil de consultores especialistas em missões de 
curta duração (de um a três meses), para seminários organizados pelo programa, 
além do fornecimento de equipamentos e bibliografia específica. Desses encontros 
participavam ativamente os técnicos do Iphan e das entidades estaduais. 
Ressalte-se que não há notícia de que a especialidade conservação e 
restauração tivesse formação específica no Brasil antes dessas iniciativas. Assim, 
podemos afirmar que o programa, com um perfil extremamente executivo, teve 
grande importância para o amadurecimento conceitual e tecnológico da área no 
país. Segundo Froner,
Provavelmente, esse processo trouxe algumas tensões com relação ao 
Iphan: antes detentor, praticamente, exclusivo do saber relativo ao campo 
patrimonial, ao menos na execução das políticas públicas, seus técnicos tinham 
agora interlocutores com conhecimento especializado nas entidades estaduais. 
Além disso, ficavam mais claras as contradições existentes no próprio órgão, 
quebrando a mítica da existência de um pensamento único no Iphan. Nesse 
sentido, Beatriz Kühl analisa o curso realizado em São Paulo:
73. Entrevista concedida 
pelo coordenador nacional 
do Programa de Cidades 
Históricas, Henrique 
Oswaldo de Andrade, a Lia 
Calabre e Lúcia Lippi em 
07/04/2008.
74. Cf. Yacyara Froner 
(2010, p. 51).
(...) porque todo mundo ia para o curso de Roma, passava lá quatro anos no curso, toda 
manhã, aprendendo restauração de pedra e monumento romano, não é? Nessa linha. 
Obviamente você saía de lá com muito conhecimento, com técnicas muito sofisticadas e 
chegava aqui e não tinha aplicação nenhuma. (...) A ideia era o seguinte: a pessoa tinha que 
ter um curso no Brasil ou em qualquer outro lugar [no território] nacional, ter outra experiência 
de prática de obra e uma segunda etapa com um curso no exterior, que não era o último 
curso do Iccrom. No curso do Iccrom, só chegava lá quem tinha passado por uma experiência, 
tinha passado por um curso em segundo lugar, ou Cuzco, para depois chegar lá. E montamos 
uma rede de mandar gente para fora. (...) Nós tínhamos o registro de todas as pessoas 
formadas na América Latina e todos os grandes técnicos que passaram por aqui. Então, a 
gente tinha um cadastro de pessoal nessa área que foi utilizado durante muito tempo73.
A base de formação de especialistas gestada no Cecor (1980) e Cecre (1981) possibilitou 
a diversificação de linhas de pesquisas nos programas de pós-graduação strictu sensu das 
instituições de origem desses centros – como a área de concentração em “conservação e 
restauro” do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAU-UFBA, com 
mestrado implantado em 1983 e doutorado em 2000; e a linha de pesquisa em “criação, 
crítica e preservação da imagem” do Programa de Pós-Graduação em Artes da EBA-
UFMG, com mestrado iniciado em 1998 e o doutorado em 2006 –, bem como a 
introdução de programas específicos, como o mestrado profissionalizante do Cecre (2009), 
dirigidos à construção de pesquisas acadêmico-científicas na área74.
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Ademais, as discussões do campo do patrimônio cultural tinham nos cursos 
um ambiente especial: ao articular os profissionais das entidades executivas de 
políticas públicas (Iphan e órgãos estaduais) com o universo acadêmico e com os 
consultores da Unesco que também ministravam aulas nesses cursos, o programa 
fomentou uma circulação de ideias em escala considerável, se pensarmos no número 
de profissionais antes envolvidos na área de conservação e restauração.
A oportunidade viabilizada pelo PCH para qualificação dos profissionais 
das entidades executoras estaduais também toma importância quando analisada 
do ponto de vista da descentralização da política. Preocupação não exclusiva da 
área de patrimônio cultural, a falta de preparo dos funcionários de órgãos estaduais 
e municipais é muitas vezes apontada como empecilho para a execução de 
políticas federais em parcerias com essas esferas administrativas. A qualificação 
desejada geralmente envolve dois aspectos: formação profissional e envolvimento 
e entendimento das políticas a serem implementadas por parte da equipe. Os 
cursos financiados pelo PCH visavam, explicitamente, a criar recursos humanos 
adequados para a execução do programa. O envolvimento da equipe dava-se 
pela oportunização de desenvolvimento profissional aos técnicos estaduais, e seu 
entendimento acerca do programa por meio de seu modelo de gestão, como 
veremos à frente.
A institucionalização de órgãos estaduais para execução do programa 
é outro item importante a ser observado para avaliação do grau de descentralização 
da política. Segundo Henrique Oswaldo de Andrade, esse modelo visava a 
comprometer os estados com a política, mas encontrava algumas dificuldades 
quando da análise pelo grupo de trabalho em 1975:
75. Cf. Beatriz Mugayar Kühl 
(2010, p. 298).
76. Entrevista concedida pelo 
coordenador nacional do 
Programa de Cidades 
Históricas, de 1975 a 1985, 
Henrique Oswaldo de 
Andrade, a Sandra Corrêa em 
05/05/2011.
A Carta de Veneza fazia parte da bibliografia utilizada por Hugues de Varine-Bohan, que 
lecionou no curso. Nas aulas de Augusto da Silva Telles, a Carta foi extensa e 
fundamentadamente perscrutada, mas o arquiteto Fernando Machado Leal, que foi professor 
do curso e dizia seguir as recomendações das Cartas de Atenas e de Veneza, define 
restauração como “fazer voltar a edificação à sua feição primitiva”, em flagrante 
contradição com as definições de ambas as cartas75.
Primeiro, falta de pessoal especializado. Segundo, a falta de entidade local que ficasse a 
cargo do Programa no Estado, porque o Município só entrou muito mais tarde. (...) você 
não tinha no Ceará, não tinha no Rio Grande do Norte. Então, já havia uma recomendação 
de que cada Estado devia ter, pela Carta de Salvador (...). Então, uma das condições que 
a gente colocou que tivesse algum órgão que fosse um interlocutor principal e aquele que 
cuidaria lá. Por que? Porque a tendência de alguns ministérios era de que, cada vez que 
tinha um Programa desse, o ministério executava. Então, nossa proposta era ao contrário: 
como você compromete o Estado, o Estado assume, ele escolhe, em função até do uso que 
se vai dar, porque também a condição era essa, você tinha que ter uma restauração, mas 
você tinha que ter uma definição de uso pra ocupar. E a outra condição era de que você 
tivesse um compromisso de pelo menos, acho que dez anos, de manutenção. Sendo que 
muitas vezes nem precisava, porque se você punha alguma atividade permanente neste 
prédio, quem estava lá dentro tinha a obrigação de manutenção, você não precisava nem 
dar prazo76.
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Assim, temos duas questões: a existência de uma entidade executora, 
independente da sua especialização, e a institucionalização de órgãos específicos para 
preservação do patrimônio cultural nos estados. Nesse sentido, percebe-se que nas 
normas do programa não há exigência explícita para a constituição de órgãos específicos. 
Na Exposição de Motivos 076-B/73, a preferência para execução é bastante genérica:
Já a Portaria Interministerial 019/77, editada após a avaliação e 
revisão do programa, retira o foco das “empresas de turismo e bancos estaduais 
de desenvolvimento”, mas também não especifica órgãos para a preservação do 
patrimônio cultural:
Apesar disso, a mesma portaria exigiu a apresentação de um “Programa 
Estadual de Restauração e Preservação para o período de 1977/79, indicando 
os monumentos a serem restaurados, o cronograma de execução, os roteiros 
turísticos recomendados e as fontes de recursos para fazer face à contrapartida 
exigida” e “comprovação do tombamento estadual do imóvel, concedendo-se aos 
estados que não tiverem legislação de tombamento prazo até junho de 1978 para 
cumprir esta condição”. Tais exigências conformavam requisitos mínimos para a 
elaboração de uma política de preservação do patrimônio (edificado) estadual, 
que, dificilmente, poderiam ser elaborados e geridos com uma qualidade mínima 
que possibilitasse sua aprovação pela Comissão de Coordenação e 
Acompanhamento sem um quadro técnico especializado. 
Analisando os dados consubstanciados no Quadro 9, feito com base 
em tabela apresentada no relatório de atividades da Delegacia Regional Seplan/
PR, em 1978, observamos que os estados de Sergipe, Alagoas e Ceará operaram 
por meio de entidades de desenvolvimento do turismo. Por outro lado, Bahia, 
Paraíba, Minas Gerais e Rio de Janeiro já possuíam órgãos específicos para a 
preservação do patrimônio cultural antes do programa. 
Dessa forma, depreende-se que o PCH não teve papel tão preponderante 
na criação de órgãos estaduais específicos para a área de preservação quanto 
foram os Encontros de Governadores de 1970 e 1971. Contudo, observa-se que 
a criação desses órgãos naquele momento não foi acompanhada da provisão de 
estrutura administrativa, recursos consignados e legislação para proteção de 
patrimônio cultural. O Quadro 9 demonstra claramente tal situação: percebe-se 
que, de 1973 a 1977, os órgãos executores dos estados do Nordeste tiveram um 
acréscimo significativo no número de funcionários. Na Paraíba, a Fundação Cultural 
da Paraíba, criada em 1971, contava com orçamento de Cr$ 50 mil, mas não 
77. Cf. Ministério do 
P l a n e j a m e n t o  e 
Coordenação Geral (1973, p. 
6).
78. Cf. Secretaria de 
Planejamento da Presidência 
da República (1977b, p. 
4-5). 
Na tarefa de reconstituir as cidades e monumentos históricos do Nordeste, será dada 
prioridade, na execução, aos organismos locais tais como Fundações Especializadas, 
Empresas de Turismo e Bancos Estaduais de Desenvolvimento77.
Art. 8º - Terão preferência na execução dos trabalhos de restauração e preservação de 
bens móveis e imóveis, os órgãos e entidades estaduais e municipais especializados, da 
administração direta e indireta e as fundações supervisionadas78.
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tinha funcionários. Em 1977, com orçamento de Cr$ 1,7 milhão, a equipe da 
fundação era formada por oito pessoas. Em Pernambuco, a Fundação do Patrimônio 
Histórico e Artístico passou de seis para 110 funcionários em quatro anos, e de 
um orçamento de Cr$ 100 mil para Cr$ 7 milhões.













Técnico Auxiliar Técnico Auxiliar
MARANHÃO
Fundação Cultural (1)
1974 0 0 0 6.000 5 3
PIAUÍ
Fundação Cultural 
1975 0 0 0 2.000 5 3
PARAÍBA
Fundação Cultural 
1971 50 0 0 1.700 3 5
RIO GRANDE DO NORTE
Fundação José Augusto
1963 400 3 0 2.000 4 9
PERNAMBUCO 
Fundação do Patrimônio Histórico 
e Artístico 
1973 100 3 3 7.000 20 90
ALAGOAS
Empresa Alagoana de Turismo (2)
Não se 
aplica
0 0 0 2.500 7 3
SERGIPE
Empresa Sergipana de Turismo
Não se 
aplica
2.500 0 0 7.000 8 3
BAHIA
Fundação do Patrimônio Cultural 
1967 3.600 35 50 24.700 67 77
CEARÁ
Empresa Cearense de Turismo
Não se 
aplica
SI SI SI SI SI SI
MINAS GERAIS
Instituto Estadual do Patrimônio 
Histórico e Artístico 
1971 SI SI SI SI SI SI
RIO DE JANEIRO Instituto Estadual 
do Patrimônio Cultural
1974 (3) SI SI SI SI SI SI
ESPÍRITO SANTO
Fundação Cultural 
SI SI SI SI SI SI SI
Total 6.650 41 53 52.900 119 192
(1) Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico da Fundação Cultural.
(2) Substituída, para execução do programa em 1977, pelo Serviço de Engenharia do Estado de Alagoas.
(3) Substituindo o antigo Departamento de Patrimônio Histórico e Artístico, criado em 1964.
Fonte: Relatório Delegacia Regional Seplan/PR, 1978, complementada com dados constantes nos 
sítios eletrônicos das respectivas entidades ou correlatas.
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Provavelmente, as exigências técnicas do programa acabaram 
determinando a constituição de equipes para garantir sua execução. Com quadro 
de funcionários e orçamento crescentes, as entidades estaduais eram ainda 
estimuladas a qualificar as equipes por meio dos cursos promovidos pelo programa 
no Brasil e no exterior, além do contato estreito com o Iphan, como visto 
anteriormente. Outro fato interessante é que alguns dos órgãos criados inicialmente 
como secretarias ou departamentos foram transformados, para execução do 
programa, em fundações ou institutos, figura jurídica que na época possibilitava 
um funcionamento mais flexível e propício à execução mais eficiente de ações, 
amplamente incentivada pelo governo federal. A nosso ver, isso demonstra uma 
forte vinculação entre a estruturação dos órgãos e a implementação do PCH, como 
aponta Menezes ao analisar a criação da Fundarpe:
A nova instituição se estruturou na figura jurídica de uma fundação 
criada pelo Banco do Estado de Pernambuco. Tal forma era a mais vantajosa para 
o Programa diante do interesse de se desejar um funcionamento com maior 
flexibilidade do que aquele em que as ações fossem de um órgão oficial, sujeito 
às normas burocráticas naturais de uma repartição pública. Por outro lado, uma 
fundação poderia legalmente receber doações. Os Estatutos daquela Fundação 
davam a ela foros de uma Secretaria de Cultura e com maior versatilidade. Era a 
independência da Cultura em sentido bem definido diante das ações voltadas à 
educação e que exigiam muita atenção do Estado de Pernambuco.  
Essa indução se dava, exclusivamente, por questões operacionais, já 
que os recursos não poderiam ser utilizados para despesas correntes de 
administração do órgão estadual, nem os provenientes da contrapartida estadual. 
A Portaria 019/77 ampliou as possibilidades da contrapartida a ser apresentada 
pelo estado, incluindo, com relação à EM 076-B/73, o aceite de despesas 
relativas a desapropriações, além da elaboração de projetos e planos já vigentes 
desde 1973. Dessa forma, a partir dos critérios e condições do programa, 
depreende-se que a estratégia era de que o PCH viabilizasse a execução de 
projetos e obras – que, sem dúvida, possibilitavam visibilidade política aos governos 
estaduais -, e, por outro lado, que os estados estruturassem uma política de 
preservação do patrimônio cultural que tivesse continuidade para além do programa 
dentro da máquina administrativa. Sant’Anna, ao analisar o esquema administrativo 
do PCH, afirma que 
A nova instituição se estruturou na figura jurídica de uma fundação criada pelo Banco do 
Estado de Pernambuco. Tal forma era a mais vantajosa para o Programa diante do interesse 
de se desejar um funcionamento com maior flexibilidade do que aquele em que as ações 
fossem de um órgão oficial, sujeito às normas burocráticas naturais de uma repartição 
pública. Por outro lado, uma fundação poderia legalmente receber doações. Os Estatutos 
daquela Fundação davam a ela foros de uma Secretaria de Cultura e com maior 
versatilidade. Era a independência da Cultura em sentido bem definido diante das ações 
voltadas à educação e que exigiam muita atenção do Estado de Pernambuco79.
79. Cf. José Luiz Mota 
Menezes (2008, p. 33).
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80. Cf. Marcia Sant’Anna 
(1995, p. 165).
81. Ver Marcia Sant’Anna 
(1995); Maria Cecília Londres 
Fonseca (2005); Vera Milet 
(1988). Podemos concluir que o programa possibilitou a implementação da 
descentralização da política de preservação do patrimônio cultural - proposta, 
primeiramente, em nível geral pelo governo federal por meio da publicação do 
Decreto-Lei 200/67, e pelo MEC/Iphan aos governos estaduais, especificamente 
para a política de preservação nos Encontros de Governadores em 1970 e 1971. 
Assim, teríamos um caráter de continuidade da política na medida em que, a partir 
dos encontros, fomentou-se a criação dos órgãos e de legislação, e o programa 
viabilizou sua institucionalização com a oferta contínua e considerável de recursos 
e apoio técnico. Além disso, incentivou os estados que ainda não haviam criado 
entidades e legislações específicas a fazê-lo.
Por isso, concordamos com Sant’Anna quando afirma que o programa 
constituiu um sistema, estabelecendo a parceria e a articulação entre os dois entes 
federativos – União e estados - no período de 1973 a 1979. Pois, além de 
reconhecer como patrimônio cultural brasileiro os monumentos que representavam 
as identidades locais e ao viabilizar o financiamento de sua recuperação, 
considerava como atores fundamentais os técnicos que constituíam os quadros 
estaduais - incluindo-os nos programas de treinamento em pé de igualdade com os 
funcionários do Iphan - e, principalmente, utilizava as propostas estaduais para 
definição da política federal. Ou seja, os estados formulavam a política federal de 
preservação em conjunto com o Iphan e a Seplan, cumprindo um papel mais amplo 
do que simples executores. Entretanto, o programa não deu o importante passo da 
representação dos estados na Comissão de Coordenação e Acompanhamento, 
incluindo-os na sua estrutura decisória.
Por último, a forma de gestão do programa configura-se como sua 
característica mais marcante, ressaltada por outros autores que o analisaram, 
como Sant’Anna, Fonseca e Milet81. Imprimindo a marca do Ministério de 
Planejamento, o programa buscava planejamento, controle de execução e 
avaliação constantes. A estrutura central era bastante enxuta: segundo Henrique 
Oswaldo de Andrade, em Brasília havia cinco pessoas – em Recife, conforme 
verificado na documentação, provavelmente mais duas ou três pessoas dedicavam-
se ao PCH. Assim, Cr$ 735 milhões e 172 projetos foram geridos, no âmbito 
central, durante sete anos por uma equipe que não chegava a dez pessoas. Um 
time reduzido como esse, por maior eficiência que possuísse, só poderia obter 
sucesso contando com as equipes das entidades estaduais e também com as do 
Iphan. Considerando que todos esses órgãos tinham carência de recursos, a 
cooperação entre Iphan, Seplan e estados uniu esforços com vistas a objetivos 
comuns e, portanto, potencializou suas ações.
Para articular esses vários agentes envolvidos, a coordenação tinha de 
ser bastante eficiente, evitando ruídos que pudessem prejudicar o andamento dos 
Montou-se um sistema nacional de preservação, inédito na história do patrimônio do Brasil, 
no qual as instâncias financiadoras e normalizadoras ficavam localizadas no plano federal 
e as instâncias executoras executivas no estadual80.
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82. Cf. Renato Baumann das 
Neves (1977). 
trabalhos. Com isso, percebe-se um controle, quando da fase Nordeste (1973-
1976), pelo menos bimestral (com planilhas simples de acompanhamento de 
projetos) e semestral (relatórios completos). Anualmente, a Delegacia Regional da 
Seplan/PR também realizava relatórios de avaliação que consubstanciavam o 
histórico do ano, analisavam se os objetivos estavam sendo atingidos, apontavam 
dificuldades e soluções para superá-las. 
Além dos relatórios, eram elaborados documentos de orientação às 
entidades estaduais, com modelos dos instrumentos a serem utilizados, com 
explicações sobre os conceitos e critérios para aprovação de projetos. Esses 
documentos passam a ser reunidos em manuais, a partir de 1977, contendo o 
passo a passo para a apresentação de projetos que pleiteavam recursos do 
programa.
Outra preocupação foi a construção de indicadores que demonstrassem 
o atingimento do objetivo de geração de renda pelo programa e ainda 
possibilitassem a comparação com outros programas do governo federal. Os 
indicadores escolhidos foram o número de empregos estáveis criados e os custos 
por metro quadrado de área agenciada e área restaurada, sendo considerados 
como “altamente positivo se comparado com os dados referentes aos projetos 
industriais e agropecuários aprovados pela Sudene no exercício de 1976”82. 
Essa análise indica que o custo do emprego gerado pelo PCH correspondia a 
10% do investido pela Sudene, demonstrado o potencial do patrimônio cultural 
para a geração de empregos nas cidades brasileiras.
Quadro 10: Indicadores do Programa de Cidades Históricas e Sudene – 1976 e 1977.
 Sudene - 1976 PCH - 1976 PCH - 1977
Restauração
Investimento (Cr$)  - 35.405.600,00  - 
Área (m2)  - 23.739,00 40.000,00 




Investimento (Cr$)  - 5.173.090,00  - 
Área (m2)  - 24.369,00  - 




Investimento (Cr$)  - 42.000.000,00 94.369.882,00 
nº empregos  - 743,00 1.251,00 






18.783.200.000,00  -  - 
Nº empregos 8.903,00  -  - 
Custo/emp. (Cr$) 649.870,26  -  - 
Fontes: Relatório de Atividades de 1977 do Programa de Reconstrução das Cidades Históricas do 
Nordeste, Delegacia Regional da Seplan/PR, 1978; Ofício de Renato Baumann das Neves a 
Henrique Oswaldo de Andrade, em 02 de março de 1977.
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83. Cf. Marcia Sant’Anna 
(1995, p. 183).
Em agosto de 1977, o programa viabilizou o treinamento das entidades 
estaduais e do Iphan, em colaboração com o Instituto de Programação e Orçamento 
(Inor), para utilização do Sistema Gerencial de Acompanhamento Físico e Financeiro 
(Sistema GRAFF). Segundo relatório de 1978, participaram do treinamento 28 
técnicos dos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 
Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de 
Janeiro, além de representantes dos diversos distritos do Iphan. 
Tal sistema era utilizado para acompanhar os programas de 
desenvolvimento coordenados pela Secretaria de Planejamento da Presidência da 
República visando ao controle da execução físico-financeira. De abril de 1978 em 
diante, todos os executores do programa (estados e Iphan) deveriam elaborar 
relatórios trimestrais com base no Sistema GRAFF para acompanhamento dos 
projetos, conforme o relatório da Seplan/PR de 1978. 
Apesar de encontrarmos apenas um formulário preenchido de acordo 
com o sistema, correspondências trocadas entre Seplan/PR, Iphan e estados 
informam que o acompanhamento passou a ser realizado da forma pretendida. 
No entanto, como esses documentos não puderam ser analisados, não há como 
indicarmos a adesão dos órgãos e os dados apontados pelos gráficos resultantes 
de tal sistema.
Conclusão
No início desta pesquisa, revelamos o intuito de estudar o processo de 
formulação e implementação do Programa de Cidades Históricas. Para isso, o foco 
principal voltou-se às relações entre os principais agentes do programa durante sua 
construção e execução, a proposta e as ações para a construção de um Sistema 
Nacional de Preservação do Patrimônio Cultural, e se houve novas práticas 
institucionais no campo da preservação do patrimônio cultural no Brasil induzidas 
pelo programa.
Ao avaliar as relações de poder presentes durante a formulação e a 
implementação do Programa de Cidades Históricas, pudemos perceber que, 
embora haja vários atores envolvidos, a principal disputa deu-se entre Iphan e 
Ministério do Planejamento. Nesse sentido, coube outra pergunta: se o programa 
significou continuidade ou ruptura com relação à política que o Iphan vinha 
implementando para a preservação do patrimônio cultural. 
Sobre isso, temos que o programa tinha como pressuposto, desde o 
início, a reestruturação do Iphan para receber o PCH posteriormente, o que 
demonstrava um reconhecimento daquela instituição como lócus para políticas de 
preservação. O movimento de reorganização do órgão, que se iniciou em 1975 
Diferentemente do que se esperava, as experiências dos anos 70 não tornaram o Iphan 
superado. Ao contrário, serviram para consolidar mais ainda sua posição83.
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sob financiamento e articulação da coordenação do programa, instalada no 
Ministério do Planejamento, e realizada pela Secretaria de Modernização 
Administrativa, foi finalizado em 1979, quando o Iphan passou por uma 
reformulação que o colocou em outro patamar no governo federal.
Ademais, o modelo de gestão do Ministério do Planejamento, aplicado 
ao programa, permitiu que se fizessem comparações com outras políticas públicas 
federais, demonstrando, financeiramente, as vantagens do investimento em 
patrimônio cultural com relação, por exemplo, aos investimentos industriais da 
Sudene. Se por um lado o movimento político realizado inicialmente colocou o 
tema patrimônio na pauta da agenda do governo, o modelo de gestão manteve 
essa pauta junto ao Ministério do Planejamento. Portanto, o PCH, considerado um 
programa extremamente eficiente, obteve sucesso e legitimação no próprio 
ministério para manter o pleito junto ao Presidente da República. Acreditamos que 
essa foi a base para sua prorrogação até 1979, incluindo a solicitação de 
expansão aos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e do Espírito Santo, e, 
posteriormente, a incorporação ao Iphan.
É importante ainda observar que a implementação do programa, cerca 
de um ano após a realização do II Encontro de Governadores realizado pelo 
MEC/Iphan, significou a concretização do discurso do órgão do patrimônio junto 
aos estados brasileiros, ao direcionar investimentos significativos para serem 
executados pelos governos estaduais. Além disso, viabilizou apoio técnico para a 
formação de equipes qualificadas nos estados e induziu a estruturação de órgãos 
estaduais específicos voltados à cultura e à preservação do patrimônio cultural.
Assim, pode-se afirmar que, mesmo havendo certa disputa, a política de 
preservação do patrimônio cultural foi fortalecida com a implementação do PCH, 
especialmente no que se refere a sua visibilidade frente a outros agentes políticos 
e governamentais, bem como à sociedade brasileira. O Iphan, como parceiro e 
depois coordenador do programa, fortaleceu-se da mesma forma. No entanto, 
quando afirmamos que a instituição se fortaleceu, não assumimos a parceria entre 
o Ministério do Planejamento e o Iphan como um processo pacífico e igual durante 
todo o período de formulação e implementação do PCH. Especialmente no início 
do programa, é possível perceber alguma tensão: se por um lado o Iphan participou 
de sua formulação, no início do PCH seu papel era meramente burocrático, 
estabelecendo-se duas políticas federais de preservação do patrimônio cultural 
paralelas, o que acreditamos ter gerado a insatisfação representada pela crítica 
de Augusto Silva Telles ainda em 1974. 
Apesar disso, o Ministério do Planejamento demonstrava reconhecimento 
quanto à legitimidade do Iphan no campo do saber do patrimônio cultural, e 
parece não ter titubeado em inserir mudanças já em 1975 quando passou a exigir 
“planos de revitalização e valorização estaduais”, como Silva Telles tinha proposto. 
Posteriormente, trouxe o Iphan ao centro da decisão, na fase que se iniciou em 
1977, e, finalmente, cumpriu o objetivo de incorporar o programa ao instituto em 
1979. Assim, se, na formulação, as duas instâncias estavam unidas e articuladas, 
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nos primeiros momentos de implementação ocorreu um afastamento, estabelecendo-
se, com os mesmos recursos, políticas paralelas. Após críticas e avaliações, iniciou-
se um processo de convergência em 1975, que se completaria com a alteração 
e a ampliação do programa em 1977.
Já no que se refere à construção de um sistema nacional pode-se dizer 
que obteve relativo sucesso na medida em que fomentou, mais do que a criação, 
a estruturação de órgãos de cultura e preservação do patrimônio cultural. Entretanto, 
no período estudado, o alcance se restringiu apenas à esfera estadual. Ao mesmo 
tempo, é preciso atentar para a necessidade de significativo empenho político e 
de condições (legais, humanas e financeiras) para a proposição e sustentação de 
órgãos governamentais. Dessa forma, talvez o período de sete anos seja curto para 
estabelecer, de fato, um sistema envolvendo as três esferas administrativas do 
Estado brasileiro. Considerando as experiências realizadas no período 
imediatamente posterior ao estudado, essa análise poderá ser enriquecida com a 
investigação sobre as ações do Iphan na década de 1980. Contudo, tal 
constatação não retira a importância do processo ocorrido durante toda a década 
de 1970, em que o Conselho Federal de Cultura, o MEC e o Iphan iniciaram uma 
aproximação efetiva com os estados, e o Programa de Cidades Históricas 
possibilitou a concretização dessa articulação. 
A indução de novas práticas no Iphan e instituições estaduais nos parece 
o principal legado do programa, especialmente nos aspectos conceituais e de 
gestão. O PCH permitiu o exercício conceitual da intervenção em áreas urbanas. 
Assim, mesmo que no período estudado se vislumbre uma atuação ainda focada 
nos monumentos, consideramos que as práticas implantadas pelo PCH, na busca 
gradual pelos conceitos trabalhados já ao fim da década de 1960 pelo Iphan e 
Unesco, possibilitaram um campo fértil para o debate sobre o tema na década de 
1970. Esses debates foram se qualificando ao longo do processo, juntamente com 
a entrada de novos atores – as equipes estaduais e outros órgãos federais, dos 
quais se destaca a CNPU –, e a melhor qualificação do próprio Iphan, já que a 
circulação de ideias proporcionada pelos cursos, palestras, contatos com consultores 
externos e apoios técnicos, ocorreu nos âmbitos interno e externo às instituições.
O Iphan foi induzido a uma prática de compartilhamento e parceria com 
outros órgãos de governo e com universidades. Como vimos na pesquisa, apesar 
de a articulação com instituições de ensino e com outras esferas de governo estar 
presente nos discursos do Iphan bem antes da criação do programa, é com ele 
que a instituição obterá os meios e, ainda, será induzida a efetivar tal pactuação. 
Assim, de órgão executor da política, o Iphan também passa a exercer o papel de 
coordenador. 
Merece destaque ainda a forma de gestão implementada pelo Ministério 
do Planejamento, com acompanhamento rigoroso e avaliações periódicas. 
Certamente, o modelo utilizado foi fundamental para a estruturação de uma 
proposta de descentralização da política. A coordenação do programa emitia, 
constantemente, documentação explicitando conceitos, critérios, modelos a serem 
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utilizados, indicadores etc., apresentando aos parceiros, de forma clara, como o 
PCH deveria ser executado. 
Acreditamos que esse modelo de gestão, subsidiado em diversos 
manuais e outros materiais de orientação, e de periódico retorno aos parceiros dos 
resultados e avaliação, permitiu que uma equipe central enxuta coordenasse um 
programa complexo, com muitos recursos e junto a agentes tão diversos e distantes 
espacialmente. Esses fatos estabeleceram uma articulação eficiente e garantiram a 
execução do programa.
Finalmente, concluímos que o Programa de Cidades Históricas foi 
idealizado de maneira alinhada às políticas então em pleno debate e implementação 
nos governos Médici e Geisel, especialmente as coordenadas pelo Ministério do 
Planejamento, relacionadas à descentralização das políticas federais, ao 
desenvolvimento regional e ao planejamento/investimento integrados. O PCH investiu 
um montante de recursos nunca antes viabilizado para o setor, e colocou o tema na 
agenda dos governos federal e estaduais, certamente configurando uma das 
principais políticas já implementadas para a preservação do patrimônio cultural.
É inegável a lógica econômica matriz do Programa de Cidades Históricas. 
Ressalte-se que o que parecia, por um lado, um caminho arriscado para essa área, 
na verdade possibilitou um alinhamento com as políticas internacionais de preservação 
que ocorriam na época (mesmo que depois tenham sido criticadas e revistas).
O fato de o Programa de Cidades Históricas ser considerando por 
alguns autores como uma política limitada conceitualmente, provavelmente 
desconsidera o contexto em que foi implementada e a complexidade presente na 
formulação e na implementação de uma política nacional articulada entre diversos 
agentes, em que o pensamento hegemônico é impossível e o tempo de 
amadurecimento é maior.
A amplitude de atuação do programa e a grande quantidade e 
qualidade de documentação disponível sobre essa política sugerem linhas de 
pesquisa das mais diversas. Nesse sentido, a dissertação que originou este artigo 
pretendeu ser apenas uma das muitas abordagens possíveis sobre essa importante 
política de preservação do patrimônio cultural brasileiro realizada na década de 
1970. Assim, buscamos contribuir, para além de descrever a trajetória do Programa 
de Cidades Históricas, para uma reflexão sobre a necessidade de conhecer e 
avaliar as políticas públicas de preservação do patrimônio cultural. Tal conhecimento 
poderá subsidiar decisões coerentes com relação à sua contínua construção e 
reconstrução, o que é fundamental para proposições que exigem forte 
comprometimento político e institucional, em longo prazo, como a construção de 
um sistema nacional, que permanece como um objetivo na pauta política do Iphan 
até os dias atuais.
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